

Stuttgart, 01.06.2017

Klärwerk Plieningen Sanierung Klärgasspeicher - Vergabe von Planungsleistungen

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Stadtentwässerung	Beschlussfassung	öffentlich	27.06.2017

Beschlussantrag

1. Das Ingenieurbüro Obermeyer Planen + Beraten GmbH, 89231 Neu-Ulm, wurde im Rahmen der Objektplanung mit der Grundlagenermittlung bis zur Genehmigungsplanung im Projekt „Sanierung Klärgasspeicher“ im Klärwerk Plieningen beauftragt. Der Erweiterung des Ingenieurvertrages um die Ausführungsplanung bis zur Mitwirkung bei der Vergabe mit dem Ingenieurbüro Obermeyer Planen + Beraten wird zugestimmt. Grundlage ist die Honorarermittlung des Tiefbauamts Stadtentwässerung Stuttgart vom 27. April 2017 mit einem vorläufigen Honorar in Höhe von 62.506 EUR. In diesen Kosten ist der Anteil des Flughafens Stuttgart enthalten. Die bereits beauftragten Leistungen betragen 163.597 EUR, so dass sich nunmehr ein Gesamthonorar von 226.103 EUR ergibt.

Für Unvorhergesehenes werden rd. 5 % bereitgestellt, so dass für die weitere Beauftragung 66.000 EUR erforderlich sind.

2. Das Honorar in Höhe von 66.000 EUR wird im Wirtschaftsplan 2017 und folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung gedeckt. (Vermögensplan Projekt-Nummer I.15.6422.710.000)

Kurzfassung der Begründung

Der Klärgasspeicher im Klärwerk Plieningen ist seit ca. 20 Jahren ständig im Betrieb. Aufgrund erheblicher Abnutzungserscheinungen können die betriebs- und sicherheitstechnischen Vorgaben nicht mehr erfüllt werden. Aktuell muss mit Provisorien gearbeitet

tet werden. Eine Sanierung des Klärgasspeichers ist dringend erforderlich. Da diese nicht wirtschaftlich erfolgen kann, ist eine Erneuerung des Bauwerks vorgesehen.

Zeitplan und derzeitiger Planungsstand

Mit der Planung der Maßnahme wurde am 22. April 2015 begonnen, die Entwurfsplanung wird im Juni 2017 abgeschlossen. Der weitere zeitliche Ablauf sieht eine Fertigstellung der Ausführungsplanung für August 2017 vor. Im Anschluss daran erfolgt die Bearbeitung der Leistungsphasen Vorbereitung der Vergabe bis zur Mitwirkung bei der Vergabe. Die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist für September 2017 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme erfolgt ab Januar 2018. Die Inbetriebnahme ist im Oktober 2018 vorgesehen.

Honoraraufträge

Auf der Grundlage der vorliegenden Planungsergebnisse soll das Büro Obermeyer Plänen + Beraten GmbH mit den weiteren Planungsleistungen Ausführungsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe beauftragt werden. Die Honorierung erfolgt nach HOAI auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten der Kostenberechnung und beträgt nach heutigem Kenntnisstand 62.506 EUR. Die bereits beauftragten Leistungen betragen 163.597 EUR, so dass sich nunmehr ein Gesamthonorar von 226.103 EUR ergibt.

Finanzierung / Kosten

Die Investition in Höhe von 66.000 EUR wird im Wirtschaftsplan 2017 und folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vermögensplan, Projektnummer I.15.6422.710.000) gedeckt. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und der Flughafen Stuttgart GmbH beteiligt sich die Flughafen Stuttgart GmbH mit 18 % an der Investition. Die Partnerstädte Ostfildern und Leinfelden-Echterdingen haben sich gemäß Abwasseranschlussvertrag mit einem Finanzierungsbeitrag von 7,5 % bzw. 11,5 % zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Wolfgang Schanz
Erster Betriebsleiter

Anlagen

<Anlagen>