

Kostenermittlung

Anlage 3
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 303 / 2011

Bauvorhaben: Neubau einer städtischen Tageseinrichtung für Kinder
Thaerstraße, in Stuttgart Weilimdorf

Proj.Nr.:
.23760101.

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Architektengruppe Kist Waldmann & Partner
Stuttgart-Untertürkheim

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung <small>(siehe Anlage Kostengliederung)</small>	Betrag ¹⁾ EURO
<i>Kostenermittlung zur HH-Anmeldung 2012/2013</i>	Gesamtbaukosten ²⁾	3.055.000,00
	Kosten der Ausstattung ³⁾	125.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	3.180.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	angenommen 3,5% enthalten
Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.180.000,04	

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² Bebaute Fläche m ² Netto-Grundfläche (NGF) 982 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 4560 m ³	Baubeschreibung vom Pläne M 1:200 vom 11.02.2011 Baukostenindex 239 Indexdatum Mai 11	Bauzeit von 3/14 bis 8/15 Heutige Indexsteigerung : 1% / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : 3,5%

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum	Stuttgart, 18.05.2011 Hochbauamt  Projektbeauftragter /-in	Stuttgart, <u>25/5/2011</u> Hochbauamt  Abteilungsleiter /-in
	 Projektleiter /-in	 Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler 65-1.DLZ
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage 65-
 5) Nichtzutreffendes streichen