

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 31/2013

Bauvorhaben: Neubau der Tageseinrichtung für Kinder
in der Hohewartstr. 98, Stuttgart-Feuerbach

Proj.Nr.:
01630201



Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser D'Inka Scheible Hoffmann Architekten, Fellbach

Hoheitsbereich Kostenannahme Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
7.233209	Gesamtbaukosten	2.499.000,-
7.233209.600	Kosten der Ausstattung	100.000,-
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.599.000,-
	Prognose (Baupreisentwicklung)	enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.599.000,-

Angaben zum Bauvorhaben ²⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 3.727 m ²	Baubeschreibung vom Feb. 2012	Bauzeit
Bebaute Fläche (einschl. Bestand) 960 m ²	Pläne M 1: 50 vom 19.10.2012	von 05/13 bis 08/14
Netto-Grundfläche (NGF) Neubau 764 m ²	Baukostenindex 251,4	
Brutto-Rauminhalt (BRI) Neubau 4.021 m ³	Indexdatum Nov. 2012	

Aufgestellt : Stuttgart, <i>23.1.2013</i> die Architekten	Geprüft : Stuttgart, <i>24.1.2013</i> der Projektleiter <i>05-6.104</i>	Gesehen : Stuttgart, <i>29.01.13</i> das Hochbauamt	Einverstanden : Stuttgart, <i>29/1/2013</i> das Hochbauamt
 Architektin	 Projektleiter	 Abteilungsleiter /-in	 Amtsleiter

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen.
Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.

3) Nichtzutreffendes streichen.

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.

Verteiler
65-1.DLZ
65-