

<b>Protokoll:</b>	<b>Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	569
		<b>TOP:</b>	16
<b>Verhandlung</b>		<b>Drucksache:</b>	829/2016
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	06.12.2016		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Thürnau		
<b>Berichterstattung:</b>	-		
<b>Protokollführung:</b>	Frau Westhaus-Gloël / pö		
<b>Betreff:</b>	<b>Neubau gemeinsame Mensa Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und Heilbrunnenschule in Stuttgart-Möhringen - Projektbeschluss -</b>		

Vorgang: Ausschuss für Umwelt und Technik vom 22.11.2016, öffentlich, Nr. 546

Verwaltungsausschuss vom 23.11.2016, öffentlich, Nr. 478

jeweiliges Ergebnis: Vertagung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 10.11.2016, GRDRs 829/2016, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Der Flächenberechnung zum Entwurf Neubau der gemeinsamen Mensa der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und der Heilbrunnenschule mit den in Anlage 3 dargestellten Flächen wird zugestimmt.
- 2.a) Der Entwurfsplanung für den Neubau einer gemeinsamen Mensa für die Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und die Heilbrunnenschule in Stuttgart Möhringen nach den Plänen des

Architekturbüros hammerskrause architekten vom 24.08.2016  
Krefelder Str. 32, 70376 Stuttgart,  
der Baubeschreibung vom 05.10.2016  
und der geprüften Kostenberechnung vom 05.10.2016

mit voraussichtlichen Kosten (inkl. Ausstattung) von 4.310.000 Euro

sowie den Vorabmaßnahmen Leitungsumverlegung,  
Verlegung der Garage für Reinigungsfahrzeuge und  
Baumfällarbeiten mit voraussichtlichen Kosten von 280.000 Euro

somit voraussichtlichen Gesamtkosten von 4.590.000 Euro

wird zugestimmt.

Eine Baupreissteigerung ist nicht eingerechnet.

- 2.b) Dem Abbruch der Pausenhofüberdachung einschließlich der Umverlegung des Hausmeisterdienstzimmers

mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 190.000 Euro

wird zugestimmt.

Daraus ergeben sich in Summe

voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme von 4.780.000 Euro

3. Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung bis Leistungsphase 6 und Teilen von Leistungsphase 7 nach HOAI beauftragt.
4. Der vorgezogenen Ausführung (vorgezogener Baubeschluss) der erforderlichen Leitungsumverlegung und der Verlegung der Garage für Reinigungsfahrzeuge als Vorabmaßnahme ab Sommer 2017 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 280.000 Euro wird zugestimmt. Diese Kosten sind in den unter Ziffer 2 a) genannten Gesamtkosten enthalten.
5. Dem vorgezogenen Abbruch (vorgezogener Baubeschluss) der Pausenhofüberdachung mit Verlegung und Neueinrichtung des Hausmeisterdienstzimmers als Vorabmaßnahme ab Sommer 2017 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 190.000 Euro wird zugestimmt. Diese Kosten sind in den unter Ziffer 2 b) genannten Gesamtkosten enthalten.
6. Die Kosten in Höhe von 4.780.000 Euro für die unter Beschlussziffern 2 - 5 beschriebenen Maßnahmen werden im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt - Projektnummer 7.401173 - Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Mensa, Neubau - ausgewiesen. Die Deckung erfolgt innerhalb des Teilhaushalts 400 - Schulverwaltungsamt - bei der Projektnummer 7.401908 - 3. Ausbaustufe Ganztageschulen - Ausz.Gr. 7871. Die benötigten finanziellen Mittel werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf das Projekt 7.401173 umgesetzt.

BM Thürnau stellt fest:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt dem Beschlussantrag der GR Drs 829/2016 ohne Aussprache einmütig zu.

Zur Beurkundung

Westhaus-Gloël / pö

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)  
weg. VA
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)  
Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)
  3. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)
  4. Referat StU  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (3)  
Baurechtsamt (2)
  5. BezA Möhringen
  6. Rechnungsprüfungsamt
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. CDU-Fraktion
  2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  3. SPD-Fraktion
  4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2)
  5. Fraktion Freie Wähler
  6. AfD-Fraktion
  7. Gruppierung FDP
  8. Die STAdTISTEN