

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 398 / 2010

Bauvorhaben: Einrichtung einer Ganztagesesschule an der Silcherschule

Proj.Nr.:
04140001






Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Reichert Schulze Architekten, Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
	Gesamtbaukosten Neubau, Bau 4	2.673.000,00
	Kosten der Ausstattung ³⁾	85.000,00
	Kosten für Umbauten Bau 5	134.500,00
	Kosten für Mobile Unterrichtsräume	318.500,00
	Gesamtkosten	3.211.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	3.211.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 32.970 m ² Bebaute Fläche 379 m ² Netto-Grundfläche (NGF) 765 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 3534 m ³	Baubeschreibung vom 7.6.2010 Pläne M 1: 100 vom 25.1.2010 Baukostenindex 234 Indexdatum Februar 2010	Bauzeit von 08/10 bis 09/2011 Angenommene Baupreissteigerung :

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum <i>10.06.2010</i>	Stuttgart, <i>11.6.2010</i> Hochbauamt  Projektbearbeiter /-in	Stuttgart, <i>11.6.10</i> Hochbauamt
 Architekt /-in	 Projektleiter /-in	 Abteilungsleiter /-in
		 Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
 5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-