

<b>Protokoll:</b>	<b>Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	69
		<b>TOP:</b>	23
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	751/2016
		<b>GZ:</b>	JB, T
<b>Sitzungstermin:</b>	15.03.2017		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	EBM Föll		
<b>Berichterstattung:</b>	-		
<b>Protokollführung:</b>	Herr Häbe / de		
<b>Betreff:</b>	<b>Gemeinschaftsschule Weilimdorf          Bericht zur Schulsituation und Vorprojektbeschluss          - Antrag Nr. 58/2017 vom 28.02.2017 der Freie Wähler-          Gemeinderatsfraktion</b>		

Vorgang: Verwaltungsausschuss vom 15.02.2017, nicht öffentlich, Nr. 41

Ergebnis: Einbringung

Ausschuss für Umwelt und Technik vom 21.02.2017, öffentlich, Nr. 64

Ergebnis: einstimmige Beschlussfassung

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Jugend und Bildung und des Technischen Referats vom 02.02.2017, GRDRs 751/2016, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der aktuellen **Schul- und Raumsituation** an der Gemeinschaftsschule (GMS) Weilimdorf wird Kenntnis genommen.
2. Vom Ergebnis der städtebaulichen **Machbarkeitsstudie** des Büros *ackermann + raff*, Stuttgart vom 15.06.2016 wird Kenntnis genommen (Anlage 1).

3. Dem **Gesamtraumprogramm** (Anlage 2) für eine bis zu 4-zügige GMS mit einer **Gesamprogrammfläche von rd. 4.658 m<sup>2</sup>** inklusive eines Ganztagesbereichs mit Mensa wird zugestimmt.
4. Der **Weiterführung der Gesamtentwicklung** der GMS Weilimdorf auf Grundlage der kombinierten Varianten 4 und 2 der Machbarkeitsstudie (Variante 4 bezüglich der Gebäudeverteilung, Variante 2 mit **zweigeschossigem Gebäude mit Mensa und Unterrichtsbereichen**) mit Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Umstrukturierung im Bestand mit einem Gesamtvolumen von 25,2 Mio. Euro brutto (Kostenannahme aus Variante 2) wird zugestimmt.
5. Die Verwaltung wird mit der Durchführung eines VgV-Verfahrens für die Gesamtmaßnahme mit **Gestaltungsteil für den Neubauteil** beauftragt. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, im Anschluss an das VgV-Verfahren, die **Vergabe der Planungsaufträge** (Beauftragung in Stufen) durchzuführen. Es ist eine bauliche Umsetzung in Abschnitten vorgesehen.
6. Für den als 1. Bauabschnitt vorgesehenen zweigeschossigen **Neubau mit Mensa** mit einer **Programmfläche von rd. 820 m<sup>2</sup>**, bestehend aus Küche, Speisebereich und allgemeinen Unterrichtsbereichen (Anlage 3) werden nach einer ersten Annahme die Kosten auf 9,1 Mio. Euro geschätzt. Der Weiterplanung dieses 1. Bauabschnittes bis zum Projektabschluss (Leistungsphase 3) wird zugestimmt.
7. Für die Durchführung des unter Ziffer 5 genannten VgV-Verfahrens mit Gestaltungsteil sowie die Weiterplanung der unter Ziffer 6 beschriebenen Maßnahme bis zum Projektabschluss werden **Planungsmittel** in Höhe von **1,7 Mio. Euro** benötigt. Diese Planungsmittel stehen **im Teilhaushalt 400 zur Verfügung**. Die Deckung erfolgt über die Pauschale zum Ausbau von Ganztageschulen, 3. Ausbaustufe, Projekt Nr. 7.401908.

Der im Betreff genannte Antrag ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigelegt.

EBM Föll stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Häbe / de

## Verteiler:

- I. Referat JB  
zur Weiterbehandlung  
Schulverwaltungsamt (2)  
Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. S/OB
  3. Referat WFB  
Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)  
Stadtkämmerei (2)
  4. Referat StU  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (3)  
Baurechtsamt (2)
  5. BezA Weilimdorf
  6. Rechnungsprüfungsamt
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. CDU-Fraktion
  2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  3. SPD-Fraktion
  4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2)
  5. Fraktion Freie Wähler
  6. AfD-Fraktion
  7. Gruppierung FDP
  8. Die STAdTISTEN