

Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe

Der Baubeschluss wurde am 26.01.2017 (GRDrs 937/2016) gefasst.

Der gesamte Rohbauauftrag (1. und 2. BA) wurde 2017 an die Firma Rommel, Gottlob Bauunternehmung GmbH u. Co.KG, vergeben. Diese hat im September 2019 die Leistungen für den 2. Bauabschnitt rechtmäßig gekündigt.

Diese Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben.

Eröffnungstermin:	28.01.2020
Eingegangene Angebote:	3

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Preisgünstigstes Angebot	brutto	3.410.520 €
Teuerstes Angebot	brutto	4.391.420 €

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Angebotssumme	brutto	3.411.000 €
zuzüglich Rundung	brutto	9.000 €
Vergabesumme	brutto	3.420.000 €

Mit der Vergabe dieser Leistungen werden Leistungen in Höhe von 10,89 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

2. Kostenkontrolle

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 2.444.164 € vorgesehen.

Die Mehrkosten (966.356 €) dieser Vergabe werden über das Projektbudget gedeckt. Es ist jedoch nicht möglich, sämtliche noch erforderlichen Vergaben über das Projektbudget zu decken. Eine Kostenerhöhungsvorlage ist in Vorbereitung.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>