

Stuttgart, 13.11.2020

Investitionszuschuss für das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastraße 118, 70190 Stuttgart – Mehrkosten Neubau, Hartwaldstraße 119, 70378 Stuttgart

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	08.02.2021

Beschlussantrag

1. Das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastraße 118, 70190 Stuttgart erhält für die Mehrkosten beim Neubau der Kath. Kindertageseinrichtung „St. Franziskus“, Hartwaldstraße 119, 70378 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 41.956,00 Euro.
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-Württemberg (LVwVfG).
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfeststellung festzusetzen.
4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 41.956,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.519365, Sonstige Investitionen Kitas (Kita-Ausbau), Ausz.Gr. 7873 Bau (Pauschale), gedeckt.

Kurzfassung der Begründung

Das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastraße 118, 70190 Stuttgart erhielt für den Neubau der Kath. Kindertageseinrichtung „St. Franziskus“, Hartwaldstraße 119, 70378 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 2.009.500,00 Euro (GRDrs 465/2018).

Der Mehrbedarf ergibt sich unter anderem durch Probleme bei der Ausführung der Stahlbau- und Fassadenarbeiten (außenliegendes Fluchttreppenhaus) sowie durch aufwändige statische Prüfungen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 2.855.273,57 Euro. Unter Berücksichtigung gewährter Bundesmittel (120.000,00 Euro) ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.051.456,00 Euro.

Im Haushalt stehen Mittel in Höhe von 2.054.500,00 Euro zur Verfügung. Davon sind 1.912.226,00 Euro bereits bewilligt (GRDrs 465/2018).

Daraus ergibt sich ein zu beschließender Zuschussbedarf in Höhe von 41.956,00 Euro.

Die Mittel werden für den Vollzug aus der Kita-Ausbaupauschale Projekt-Nr. 7.519365 auf das Projekt 7.513161 umgesetzt.

Einmalige Kosten		Laufende Folgekosten jährlich	
Gesamtkosten der Nachfinanzierung	55.941,33 Euro	Laufende Aufwendungen	Euro
Objektbezogene Einnahmen	- Euro	Laufende Erträge	Euro
Städt. Zuschuss (gerundet)	41.956,00 Euro	Folgelasten	Euro
Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung			
veranschlagt	Ja	Noch zu veranschlagen	Euro

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

-

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen

-

<Anlagen>