

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	238
		TOP:	22
	Verhandlung	Drucksache:	287/2019
		GZ:	JB/T
Sitzungstermin:	08.05.2019		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	EBM Dr. Mayer		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Herr Krasovskij / fr		
Betreff:	Schulstandort Stammheim, 1. Erweiterungsbau (3. BA), Fliegenweg 4, 70439 S-Stammheim Projektnummer: 00980003 - Projektbeschluss -		

Vorgang: Ausschuss für Umwelt und Technik vom 07.05.2019, öffentlich, Nr. 211

Ergebnis: einstimmige Beschlussfassung

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Jugend und Bildung und des Technischen Referats vom 02.05.2019, GRDRs 287/2019, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der **Schulentwicklung und Raumsituation** am Schulstandort Stammheim wird Kenntnis genommen.
2. Dem **Raumprogramm** für den Neubau der Ganztagsgrundschule (1. Erweiterungsbau - 3. Bauabschnitt) mit einer **Bruttogrundfläche von 2.988 m²** wird zugestimmt.
3. Der Planung zum 1. Erweiterungsbau (3. BA) nach den Plänen des Büros Ackermann + Raff vom 01.03.2019
der Baubeschreibung vom 20.03.2019
und der vom Hochbauamt geprüften Kostenberechnung vom 25.03.2019

- mit Brutto-Gesamtkosten des
1. Erweiterungsbau (3. BA) inkl. Freianlagen in Höhe von 12.170.000 €
wird zugestimmt.
4. Der Planung der Interimsfreifläche südlich der
Gesamtliegenschaft mit einem Gesamtbudget inkl. Rückbau von 500.000 €
wird zugestimmt.
5. Das Hochbauamt wird beauftragt, die Planung des Neubaus 1. Erweiterungsbau
(3. BA) auf der Grundlage des Raumprogramms und der Entwurfsplanung bis
Leistungsphase 6 HOAI und Teile von 7 fortzuführen und als Generalunterneh-
merleistung auszuschreiben.
6. Zur Gesamtfinanzierung des Vorhabens sind nach aktueller Kostenberechnung
12,670 Mio. € (brutto) notwendig und die Maßnahme wird im Teilhaushalt 400 -
Schulverwaltungsamt bei der Projektnummer 7.401197- GS Stammheim, Erweite-
rung GTS - ausgewiesen.
Mit Vorprojektbeschluss 338/2017 wurden für das Projekt 7.401197 Planungs- und
Umsetzungsmittel in Höhe von 9,1 Mio. € bereitgestellt. Die Deckung des nun
darüberhinausgehenden Mittelbedarfs in Höhe von 3,57 Mio. € (brutto) erfolgt
durch Umsetzung aus der Pauschale zum Ausbau von Ganztagschulen, 3. Aus-
baustufe, Projektnummer 7.401908.

EBM Dr. Mayer stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Krasovskij / fr

Verteiler:

- I. Referat JB
zur Weiterbehandlung
Schulverwaltungsamt (2)
Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat AKR
Haupt- und Personalamt
 4. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 5. Referat SWU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
Baurechtsamt (2)
 6. BezA Stammheim
 7. Rechnungsprüfungsamt
 8. L/OB-K
 9. Hauptaktei

- III.
 1. CDU-Fraktion
 2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 3. SPD-Fraktion
 4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2)
 5. Fraktion Freie Wähler
 6. Gruppierung FDP
 7. Gruppierung BZS23
 8. SchUB
 9. AfD
 10. LKR