

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	385
		TOP:	10
	Verhandlung	Drucksache:	93/2018
		GZ:	JB, T
Sitzungstermin:	10.10.2018		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	EBM Föll		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Herr Krasovskij / pö		
Betreff:	Einrichtung einer Ganztagschule an der Grundschule der Wilhelmsschule Wangen (GWRS) - Bericht zur Schulsituation - Erweiterung der Zügigkeit - Vorprojektbeschluss zur baulichen Erweiterung und Sanierung - Einbringung -		

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Jugend und Bildung und des Technischen Referats vom 24.09.2018, GRDRs 93/2018, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Von der **Schulentwicklung und der Raumsituation** an der Wilhelmsschule Wangen (GWRS) wird Kenntnis genommen.
2. Von der **Erhöhung der Zügigkeit** der Grundschule auf 4 Züge wird zustimmend Kenntnis genommen.
3. Von den **Ergebnissen der baulichen Bedarfsermittlung** durch das Hochbauamt mit dem Architekturbüro Heni Architekten wird zustimmend Kenntnis genommen (Anlage 1).
- 4a. Dem **Gesamtraumprogramm** (Anlage 2) für eine 4-zügige Ganztagsgrundschule und eine 1-zügige Werkrealschule mit drei Sonderklassen und einer Gesamtprogrammfläche von **3.366 m² - 3.855 m²** wird zugestimmt.

- 4b. Das Raumprogramm für die Erweiterung der Wilhelmsschule Wangen zur Ganztagschule mit einer **Programmfläche** von **980 m²** (Anlage 2) sowie die erforderlichen Umstrukturierungen im Bestand werden beschlossen.
5. Der **Weiterplanung der Gesamtentwicklung der Wilhelmsschule Wangen** mit einem Erweiterungsbau und Umstrukturierungen in Bau III (zusammen 1. Bauabschnitt = 1. BA) sowie Umstrukturierungen und Sanierungen in Bau I, Bau II und dem Altbau (zusammen 2. Bauabschnitt = 2. BA) mit einem Gesamtvolumen von **rd. 19,5 Mio. Euro** brutto (Aufteilung der Kosten Seite 6) wird zugestimmt.
6. Die Verwaltung wird mit der Durchführung eines **Vergabeverfahrens zur Planerbeauftragung (VgV-Verfahrens) mit Gestaltungsanteil** für die Gesamtmaßnahme **auf Grundlage der Variante "Anbau an Bau II"** aus der baulichen Bedarfsermittlung beauftragt. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt im Anschluss an das VgV-Verfahren die Vergabe der Planungsaufträge sowie die **Planung der o. g. Gesamtmaßnahme bis einschließlich Leistungsphase 4 HOAI** auf Basis des abgestimmten Raumprogramms durchzuführen.
7. Für die Weiterplanung des Gesamtprojektes bis Leistungsphase 4 sowie für die Umsetzung des unter Ziffer 5 benannten 1. BA werden **Mittel in Höhe von 9,8 Mio. Euro** benötigt, und diese stehen im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt - anteilig zur Verfügung. Sie werden bei der Projektnummer 7.401187 - Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung GTS - ausgewiesen.
Die Deckung erfolgt in Höhe von **7,3 Mio. Euro (GTS-Anteil)** durch Umsetzung von vorhandenen Mitteln bei der Projektnummer 7.401909 - 4. Ausbaustufe, Ganztagschulen.
Der **verbleibende Mittelbedarf in Höhe von 2,5 Mio. Euro** für die enthaltene Schulerweiterung aufgrund der Erhöhung der Zügigkeit wird zum **Doppelhaushalt 2020/2021** zur Finanzierung bei Projektnummer 7.401187 angemeldet.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigefügt.

EBM Föll stellt fest:

Die GRDRs 93/2018 ist ohne Aussprache einggebracht.

Zur Beurkundung

Krasovskij / pö

Verteiler:

- I. Referat JB
zur Weiterbehandlung
Schulverwaltungsamt (2)
Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)
weg. UTA, VA

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)
 4. Referat StU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (3)
Baurechtsamt (2)
 5. BezA Wangen
 6. Rechnungsprüfungsamt
 7. L/OB-K
 8. Hauptaktei

- III.
 1. CDU-Fraktion
 2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 3. SPD-Fraktion
 4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2)
 5. Fraktion Freie Wähler
 6. Gruppierung FDP
 7. Gruppierung BZS23
 8. Die STAdTISTEN
 9. AfD
 10. LKR