

Anlage 3

Wettbewerb Inselstraße 140/144 Zeitplan

1. Entwurf Zeitplan

Datum	Inhalt
18.05.2021	Einbringung STA, Bezirksbeirat Untertürkheim
15.06.2021	Beschlussfassung STA
21.06.2021	Preisrichtervorbesprechung (1)
KW 26	Finalisieren Auslobung
KW 26	Versand Auslobung
KW 27 bis 34 (7 Wochen)	Bearbeitung Phase 1
	Rückfragen zur Phase 1
12.07.2021	Rückfragenkolloquium 1
	Beantwortung der Rückfragen zur Phase 1

KW 31	Abgabe Phase 1: Typologische Vorstudie
(3-4 Wochen)	Vorprüfung durch Bietigheimer Wohnbau
04.10.2021	Zwischenkolloquium
KW 40	Abstimmung Ausloberinnen und LHS (2)
KW 41	Fertigstellung Auslobung
KW 41	Versand Auslobung
KW 42 bis KW 2 (12 Wochen)	Bearbeitung Phase 2
	Rückfragen zur Auslobung
09.11.2021	Rückfragenkolloquium 2
KW 2	Abgabe Phase 2: Architektonischer Ideenwettbewerb
KW 3 bis KW 6	Vorprüfung
14.02.2021	Preisgericht



- (1) Das Preisgericht soll im Zwischenkolloquium eine Empfehlung ausgeben, welche baurechtlichen Rahmenbedingungen / welches Maß der Nutzung für den WB gelten sollen. Im Anschluss sollten die LHS und die Ausloberinnen ein paar Tage Zeit haben, um das intern zu besprechen. Bei dem Abstimmungstermin soll dann gemeinsam darüber entschieden werden.