

Kostenermittlung

Anlage 4
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 215/2012

Bauvorhaben: Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder,
Hohewarstraße 100 in Stuttgart-Feuerbach

Proj.Nr.:
..01630201

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA, Kelterweg 20, 70734 Fellbach

Hoheitsbereich Kostenannahme Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.233209	Gesamtbaukosten	2.369.000,00
7.233209.600	Kosten der Ausstattung	100.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.469.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.469.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ²⁾

Fläche des Baugrundstücks ca. 1.900 m²
 Bebaute Fläche ca. 1.100 m²
 Netto-Grundfläche (NGF) ca. 757 m²
 Brutto-Rauminhalt (BRI) 4.016 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 20.02.2012
 Pläne M 1:200 vom 17.02.2012
 Baukostenindex 248,4
 Indexdatum Feb. 2012

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von ca. März 2013
bis ca. Juni 2014

Aufgestellt :

Stuttgart, 27.3.2012
der Architekt

Geprüft :

Stuttgart, 28/3/2012
der Hochbauamt

Gesehen :


Stuttgart, 28.03.12
das Hochbauamt

Einverstanden :

Stuttgart, 28/03/2012
das Hochbauamt


Architektin


Projektleiterin


Abteilungsleiter


Amtsleiter

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen.
Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.

3) Nichtzutreffendes streichen.

Verteiler
65-1.DLZ
65-

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.