

| | |
|---------------------------|---|
| Projektbezeichnung | Stadtentwässerung Stuttgart, Klärwerke und Kanalbetrieb |
| Projektnummer | Dienstleistung Reinigung und Inspektion Zuckerbergstollen I+II 54750 |

Kostenvoranschlag

| | Beschreibung | Menge | | Einzelpreis | | Gesamtpreis |
|----------------------------|-------------------------------|-------|---------|-------------|---|---------------------|
| 1. | Ingenieurbüro | 1 | pausch. | 30.000 € | = | 30.000,00 € |
| 2. | Vorbereitende Maßnahmen | 1 | pausch. | 10.000 € | = | 10.000,00 € |
| 3. | Verkehrssicherung | 1 | pausch. | 30.000 € | | 30.000,00 € |
| 4. | Erstellung Sicherheitskonzept | 1 | pausch. | 20.000 € | | 20.000,00 € |
| 5. | Reinigung Stollen I | 1 | pausch. | 150.000 € | = | 150.000,00 € |
| 6. | Reinigung Stollen II | 1 | pausch. | 250.000 € | = | 250.000,00 € |
| 7. | Inspektion Stollen I | 1 | pausch. | 30.000 € | = | 30.000,00 € |
| 8. | Inspektion Stollen II | 1 | pausch. | 50.000 € | = | 50.000,00 € |
| <hr/> | | | | | | |
| Gesamtsumme (Netto) | | | | | | 570.000,00 € |
| <hr/> | | | | | | 570.000,00 € |
| Nebenkosten (6%) | | | | | | 34.200,00 € |
| Zwischenergebnis | | | | | | 604.200,00 € |
| Mehrwertsteuer (19%) | | | | | | 114.798,00 € |
| <hr/> | | | | | | |
| Gesamtsumme (Brutto) | | | | | | 718.998,00 € |
| <hr/> | | | | | | |
| Unvorhergesehenes (ca. 3%) | | | | | | 21.569,94 € |
| Gesamt | | | | | | 740.567,94 € |
| <hr/> | | | | | | |
| vorläufige Beschlusssumme | | | | | | 750.000,00 € |
| <hr/> | | | | | | |

Aufgestellt: SES Kanalbetrieb
Stuttgart, den 20.02.2023
Tiefbauamt Stadtentwässerung
Abt. Klärwerke und Kanalbetrieb