

Terminplan



Aufgaben	Wer	Nov. 13	Dez.13	Jan.14	Feb.14	Mrz.14	Apr14	Mai14	Jun14	Jul14	Aug14	Sep14	Okt14	Nov.14	Dez.14
Voruntersuchung Grundstücke	LHS	Festlegung Grundstücke bis 06.12.2013													
Festlegung Grundlagen	LHS	Festlegung Flächenbedarf , Ausstattungs- und Raumprogramm bis 22.11.2013													
Genehmigungsplanung	SWSG	Bauantrag einreichen bis 31.12.2013													
Berarbeitung Bauantrag/-genehmigung	61		Baugenehmigung bis 28.02.2014												
Erstellung Ausschreibungsunterlagen	SWSG														
Versand/Bearbeitungszeit Ausschreibung	SWSG														
Prüfung Angebote und Vergabe	SWSG			Vergabe bis 28.02.2014											
Arbeitsvorbereitung	Untern.														
Bauzeit	Untern.														
Übergabe	Alle														