

Stuttgart, 22.02.2012

**Neubau einer 2-teilbaren Großturnhalle am Friedrich-Eugens-Gymnasium mit Tiefgarage und Neugestaltung der Außenanlagen
- Vorabmaßnahmen Verlegung Umspannstation und Kabeltrassen im Gehwegbereich Johannesstraße -**

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	06.03.2012
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	07.03.2012

Beschlußantrag:

Der vorgezogenen Verlegung der bestehenden Umspannstation sowie der zur Errichtung des Neubaus notwendigen Verlegung von Kabeltrassen im Gehwegbereich entlang der Johannesstraße in Höhe von 350.000 € wird zugestimmt.

Die Mittel für die Vorabmaßnahme wurden unter Projekt-Nr. 7.401065 im Doppelhaushaltsplan 2012/2013 eingestellt.

Kurzfassung der Begründung:

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

1. Sachstand

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat am 17.06.2009 (GRDrs 893/2008) dem endgültigen Raumprogramm und dem Entwurf des Architekturbüros Tiemann-Petri und Partner vom 05.12.2008 sowie der Kostenberechnung vom 05.12.2008 zugestimmt. Die Planung wurde nach Aufnahme von Projektmitteln in den Haushalt 2010/2011 weiterbetrieben.

Vorabmaßnahme:

Die Vorabmaßnahmen beinhalten die vorgezogene Verlegung der bestehenden Umspannstation sowie die zur Errichtung des Neubaus der Großturnhalle mit Tiefgarage notwendige Umverlegung der Kabeltrassen im Gehwegbereich der Johannesstraße.

Die Baugenehmigung wurde im Dezember 2010 erteilt. Um den gemäß aktuellem Terminplan vorgesehenen Beginn der Bauarbeiten für den Neubau Großturnhalle mit Tiefgarage sicherzustellen, muss im Vorfeld die bisher in der Turnhalle untergebrachte Umspannstation verlegt werden. In diesem Zusammenhang müssen auch die im Gehwegbereich entlang der Johannesstraße liegenden Kabeltrassen verlegt, die Straßenbeleuchtung provisorisch versetzt und ein Telekom-Verteilerkasten temporär umversetzt werden. Diese Maßnahmen lassen sich aus technischen Gründen nur gemeinsam durchführen.

2. Planungsstand / Termine:

Termine Vorabmaßnahme:

03/2012 Baubeschluss Vorabmaßnahme
03/2012 Verbauarbeiten, Verlegung Umspannstation und Kabeltrassen
im
- 08/2012 Gehwegbereich

Termine Hauptmaßnahme:

07/2012 Baubeschluss Abbruch bestehende Turnhalle und Neubau
Großturnhalle mit Tiefgarage
08/2012 Abbruch bestehende Turnhalle
09/2012 Baubeginn Neubau Großturnhalle mit Tiefgarage
12/2013 Fertigstellung Neubau Großturnhalle mit Tiefgarage

3. Finanzierung

Die Kosten für die vorgezogenen Maßnahmen

- Verlegung Umspannstation
- Verlegung Kabeltrassen
- Versetzen Straßenbeleuchtung
- Versetzen Telekom-Verteiler
- Verbaumaßnahmen Teil I

in Höhe von 350.000 € sind in den Gesamtkosten des Neubaus einer 2-teilbaren Großturnhalle am Friedrich-Eugens-Gymnasium mit Tiefgarage und Neugestaltung der Außenanlagen enthalten.

Im Doppelhaushalt 2012/2013 sind unter Projektnummer 7.401065 Mittel eingestellt.

Finanzielle Auswirkungen

-

Beteiligte Stellen

Die Referate KBS und WFB haben mitgezeichnet.

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen