

B 10/27 in Zuffenhausen**Sanierung und Erhöhung der Lärmschutzwand****Kosten der Maßnahme auf der Grundlage des Submissionsergebnisses in €**

	* Gesamt -kosten	davon Kosten- ersatz Bund	bei Stadt verbleibend
Planung und Bauüberwachung	370.000	160.000	210.000
Begrünung/Musterflächen	60.000	0	60.000
Sanierung und Erhöhung der Lärmschutzwand Beauftragung Firma Rädlinger	2.060.000	1.095.000	965.000
Randarbeiten	50.000	0	50.000
Graffiti Bereich Zabergäubrücke	25.000	0	25.000
<hr/>			
Summe	2.565.000	1.255.000	1.310.000
Unvorhergesehenes ca. 5 %	135.000	65.000	70.000
<hr/>			
Gesamtauszahlung	2.700.000	1.320.000	1.380.000
Ablösung	600.000	0	600.000
<hr/>			
Gesamtauszahlung einschl. Ablösung	3.300.000	1.320.000	1.980.000
Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	160.000	0	160.000
<hr/>			
Gesamtkosten	3.460.000		

* Die Herstellungskosten in Höhe von 2.700.000 € werden von der Stadt vorfinanziert. Der Bund wird der Stadt seinen Kostenanteil von voraussichtlich 1.320.000 € ersetzen.

Aufgestellt: 19.03.2010

66-3.22

gez.:

Hofmeister