

Kostenermittlung


Anlage
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. /2007

Bauvorhaben: Grundschule Obertürkheim
Einrichtung Ganztageschule - GTS

Proj.Nr.:
07670102

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt



Planverfasser Hochbauamt



- Hoheitsbereich Kostenannahme Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

Kostenstelle AHSt.						Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO.
SKZ	Unterabschnitt	Gruppenziffer	UTZ	PZ	VKZ	(siehe Anlage Kostengliederung)	
						Gesamtbaukosten	1.952.000,00
						Kosten der Ausstattung	183.000,00
						Kosten für	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Gesamtkosten	2.135.000,00
						Prognose (Baupreisentwicklung)	
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.135.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ²⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² Bebaute Fläche m ² Netto-Grundfläche (NGF) m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) m ³	Baubeschreibung vom 11.12.2012 Pläne M 1:100 vom 09.12.2012 Baukostenindex 253,0 Indexdatum Feb 2013	Bauzeit von 02/2014 bis 11/2014 Heutige Indexsteigerung : 1 % / Jahr Angenommene Baupreissteigerung :

Aufgestellt : Stuttgart, <i>14.06.13</i> der Architekt  Architekt /-in	 Geprüft : ³⁾ Stuttgart, den 14.06.2013 der Projektsteuerer  Projektbearbeiter /-in 	Gesehen : Stuttgart, den 14.06.2013 das Hochbauamt  Projektleiter /-in  Abteilungsleiter /-in	Einverstanden : Stuttgart, den 14.06.2013 das Hochbauamt  Amtsleiter
--	--	---	---

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000.EURO gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.
 2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.
 3) Nichtzutreffendes streichen.

Verteiler
65-1.2
65-