

# Kostenermittlung

Anlage  
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. / 2007

**Bauvorhaben: Grundschule Obertürkheim  
Einrichtung Ganztageschule - GTS**

**Proj.Nr.:**  
**07670102**





**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart,  
vertreten durch das Hochbauamt

**Planverfasser** Hochbauamt

Hoheitsbereich       Kostenannahme       Kostenberechnung       . Fortschreibung  
 Unternehmensbereich       Kostenschätzung       Kostenanschlag  
zum Baubeschluss

Kostenstelle AHSt.						Kostenart Bezeichnung	Betrag <sup>1)</sup> EURO
SKZ	Unterabschnitt	Gruppensziffer	UTZ	PZ	VKZ	(siehe Anlage Kostengliederung)	
						Gesamtbaukosten	2.273.900,00
						Kosten der Ausstattung	183.000,00
						Kosten für	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Gesamtkosten	2.456.900,00
						Prognose (Baupreisentwicklung)	
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.456.900,00

Angaben zum Bauvorhaben <sup>2)</sup>	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks      m <sup>2</sup>	Baubeschreibung vom 11.12.2012	Bauzeit von 05/14 - 01/15
Bebaute Fläche      m <sup>2</sup>	Pläne M 1:100 vom 12.05.2013	Heutige Indexsteigerung : 1 % / Jahr
Netto-Grundfläche (NGF)      m <sup>2</sup>	Baukostenindex      252,1	Angenommene Baupreissteigerung : 1 % / Jahr
Brutto-Rauminhalt (BRI)      m <sup>3</sup>	Indexdatum      Feb 2014	

Aufgestellt :	Geprüft : <sup>3)</sup>	Gesehen :	Einverstanden :
Stuttgart, den 17.02.14 der Architekt	Stuttgart, den der Projektsteuerer	Stuttgart, den 17.02.14 das Hochbauamt	Stuttgart, den das Hochbauamt
 Architekt /-in	 Projektbearbeiter /-in	 Abteilungsleiter /-in	 Amtsleiter

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen.  
Berechnung im Unternehmensbereich s. gesondertes Berechnungsblatt.

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage.

3) Nichtzutreffendes streichen.