

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 126/2010

Bauvorhaben: Erweiterung der Mühlbachhofschule Stuttgart- Nord
1. Bauabschnitt Erweiterung Klassenräume

Proj.Nr.:
0350 0101

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Bürling Architekten, 70192 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung . Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

Kostenstelle AHSt.						Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
SKZ	Unterabschnitt	Gruppenziffer	UTZ	PZ	VKZ	(siehe Anlage Kostengliederung)	
						Gesamtbaukosten ²⁾	2.597.000.--
						Kosten der Ausstattung ³⁾	65.000.--
						Kosten für	
						Kosten für	
						Kosten für	
						Gesamtkosten	2.662.000.--
						Prognose (Baupreisentwicklung)	27.000.--
						Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.689.000.--

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks 10.759 m²
Bebaute Fläche (neu) 815 m²
Netto-Grundfläche NGF (neu) 695 m²
Brutto-Rauminhalt BRI (neu) 3.580 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 14.01.10
Pläne M 1: 100 vom 14.01.10
Baukostenindex 233,8
Indexdatum 11/ 2009

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 2010 bis 2011
Heutige Indexsteigerung :
Angenommene
Baupreissteigerung : 1 % /Jahr

Aufgestellt :

Datum 14.01.2010

Bürling Architekten

Lenzhalde 47

70192 Stuttgart

Telefon +49(0)711/99330360

Fax +49(0)711/99330370

info@buering-architekten.de

Architekt

Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾

Stuttgart, 21/01/10

Hochbauamt 65-4

E. Soldner

Projektbearbeiter /-in

E. Soldner

Projektleiter /-in

[Signature]

Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, 9/1/2010

Hochbauamt

[Signature]

Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610

4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage

5) Nichtzutreffendes streichen