

Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 335 / 2011

Bauvorhaben: Fanny - Leicht - Gymnasium, Abbruch alte Turnhalle,
Sanierung Nebenräume Gymnastikhalle, Neugestaltung Außenanlagen

Proj.Nr.:04210001

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Werkgemeinschaft HHK, Architekten Gesellschaft mbH, Fuchseckstraße 7
70 188 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
40P1030431	Gesamtbaukosten Abbruch	187.000,00
7.401032.300	Gesamtbauko. San. Nebenr. Gymn.	520.000,00
7.401032.500	Gesamtbaukosten Außenanlagen	442.000,00
7.401032.500	Außenanlagen südlicher Innenhof	148.000,00
	Kosten für	
	Gesamtkosten	1.297.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	--
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	1.297.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks 13.017 m²
Fläche Außenanlagen 2900 m² + 500 m²
Brutto-Rauminhalt (BRI) Abbruch 4.190 m³
Netto-Grundfläche (NGF) Sanierung 117 m²
Brutto-Rauminhalt (BRI) Sanierung 490 m³

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom 05.05.11
Pläne M 1:50 /100 vom 09.02.11
Baukostenindex 240,90
Indexdatum Februar 2011

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 07/11 bis 02/12
Heutige Indexsteigerung :
% / Jahr
Angenommene
Baupreissteigerung :
% / Jahr

Aufgestellt :

Datum 06.05.2011



Architekt /-in

Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾

Stuttgart, 06.05.2011
Hochbauamt



Projektleiter /-in



Abteilungsleiter /-in

Einverstanden :

Stuttgart, 13/5/2011
Hochbauamt



Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610

4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage

5) Nichtzutreffendes streichen