

Kostenermittlung

Anlage 3

zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 313 / 2011

Bauvorhaben: Erweiterung der Mühlbachschule / Stuttgart Nord
1. Bauabschnitt: Erweiterung der Klassenräume

Proj.Nr.:
03500101..

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Bürling Architekten, 70192 Stuttgart

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kostengliederung)	Betrag ¹⁾ EURO
	Gesamtbaukosten ²⁾	2.624.000.-
	Kosten der Ausstattung ³⁾	65.000.-
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	2.689.000.-
	Prognose (Baupreisentwicklung)	
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	2.689.000.-

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ²	Baubeschreibung vom 15.4.2011	Bauzeit von 7/2011 bis 8/2012
Bebaute Fläche m ²	Pläne M 1: 50 vom 21.12.2011	Heutige Indexsteigerung :
Netto-Grundfläche (NGF) 915 m ²	Baukostenindex 240,9	Angenommene
Brutto-Rauminhalt (BRI) 4.498 m ³	Indexdatum 2 / 2011	Baupreissteigerung :

Aufgestellt : Datum 14.04.2011  Architekt /-in	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾ Stuttgart, 28.04.2011 Hochbauamt  Projektleiter /-in	Einverstanden : Stuttgart, 28.04.2011 Hochbauamt  Amtsleiter
---	--	---

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen