

Kostenermittlung

Anlage 4
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 507 / 2011

Bauvorhaben: Neubau einer städtischen Tageseinrichtung für Kinder
Schießhausäcker in Stuttgart-Plieningen

Proj.Nr.:
.24170101.

Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Hochbauamt Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung <small>(siehe Anlage Kostengliederung)</small>	Betrag ¹⁾ EURO
<i>Kostenermittlung zur HH-Anmeldung 2012/2013</i>	Gesamtbaukosten ²⁾	1.657.000,00
	Kosten der Ausstattung ³⁾	75.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	1.732.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	angenommen 3,5% enthalten
Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	1.732.000,00	

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² Bebaute Fläche m ² Netto-Grundfläche (NGF) 800 m ² Brutto-Rauminhalt (BRI) 2300 m ³	Baubeschreibung vom Pläne M 1:500 vom 15.02.2011 Baukostenindex 239 Indexdatum Mai 11	Bauzeit von 3/14 bis 8/15 Heutige Indexsteigerung : 1% / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : 3,5%

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum 09.06.2011	Stuttgart, 09.06.2011 Hochbauamt _____ Projektbearbeiter /-in	Stuttgart, Hochbauamt
		_____
	Projektleiter /-in Abteilungsleiter /-in	Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt) 3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610 Verteiler 65-1.DLZ
 2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610 4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage 65-
 5) Nichtzutreffendes streichen