Kostenermittlung  Anlage 4 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 508 / 2011			
Bauvorhaben: Neubau einer städtische Großglocknerstraße, in S			Proj.Nr.: .20690201.
	Landeshauptstadt Stutt vertreten durch das Ho Hochbauamt Stuttgart		
Hoheitsbereich Unternehmensber	x Grobe Kostens		. Fortschreibung
AHSt. / PSP / Auftrag		Kostenart Bezeichnung (siehe Anlage Kost	Betrag 1) EURO
	Summing)	Gesamtbaukosten 2)	1.814.000,00
A SUBLIGIO		Kosten der Ausstattung 3)	50.000,00
The stantal fall of the fall o		Kosten für	00.000,00
7,400 ENTE AMERICAN 3 2012 12013		Kosten für	
9,000		Kosten für	
		Gesamtkosten	1.864.000,00
		Prognose (Baupreisentwicklung)	angenommen 3,5% enthalten
		Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	1.864.000,00
Angaben zum Bauvorhaben <sup>4)</sup>		Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m²		Baubeschreibung vom	Bauzeit von 3/14 bis 8/15
Bebaute Fläche	m²	Pläne M 1:500 vom 30.03.2011	Heutige Indexsteigerung : 1% / Jahr
Netto-Grundfläche (NGF Brutto-Rauminhalt (BRI)		Baukostenindex 239 Indexdatum Mai 11	Angenommene Baupreissteigerung : 3,5%
Aufgestellt :	Aufgeste	ellt / Geprüft : 5)	Einverstanden:
	Stuttgart, 09.		Stuttgart,
Datum 09.06.2011 Hochbauamt			Hochbauamt
Projektbearbeite			
		poitor / in	
	Frojektbeart		
Think	Projektleit	er /-in Abteilungsleiter /-in	Amtsleiter
Beträge auf volle 1 00	0 Euro gerundet, im BgA-Bereich	n netto ohne 3) Nach DIN 276, Ko.gr.	610 Verteiler

abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

<sup>2)</sup> Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

<sup>4)</sup> Weitere Angaben ggf. auf Anlage

<sup>65-1.</sup>DLZ 65-

<sup>5)</sup> Nichtzutreffendes streichen