Kostenermittl	ung		Anlage 3 zu Gemeinderatsdruck	sache Nr. 546 / 2013
Bauvorhaben: GAZi-Stadion auf der Waldau Rück-, und Neubau der Haupttribüne und Minimalausbau Zentraler Platz				Proj.Nr.: 02750007
	deshauptstadt Stutt		nt für Sport und Bewegun	g
			N AG, Stgt. mit Planung o art und Pfrommer+Roede	
Hoheitsbereich	Kostenannahm	ie [	Kostenberechnung	. Fortschreibung
X Unternehmensbereich	Kostenschätzu	ng [2	X Kostenanschlag zum Baubeschluss	
AHSt. / PSP	/ Auftrag		stenart eichnung	Betrag 1)
			(siehe Anlage Koster	ngliederung)
	31	*)GÜ Ges	amtbaukosten Haupttribüne (HT)	11,910 Mio
			malausbau Zentraler Platz (ZP)	0,520 Mio
		GÜ Planu	ng Zentraler Platz bis Lph.4	0,140 Mio
		*)Zwische	nsumme – Vergabe GÜ	(brutto 14.958) 12,570Mio
Verfahrens- Überwachungskosten, etc. (HT)				1,050 Mic
		Verfahren	s- Überwachungskosten, etc.(ZP)	0,200 Mio
		*) inkl. ca.	5% Unvorhergesehenes	
		The property of the same of th	sichtliche Gesamtkosten igstellung	13,820 Mio
Angaben zum Bauvorhaben <sup>2)</sup> Grundlagen der Kostenermittlung				Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks	m²	Baubesc	hreibung vom 10.06.2013	Bauzeit von 05/14bis 02/15
Bebaute Fläche	m² Pläne M 1:200 vom 10.06.2013		Heutige Indexsteigerung:	
Netto-Grundfläche (NGF) Brutto-Rauminhalt (BRI)	m² m³	Baukoste Indexdat	enindex 253,0 um (1976=100) Feb. 2013	% / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : % / Jahr
Aufgestellt :	Geprüft: 3)		Gesehen:	Einverstanden :
Stuttgart,21.06.2013 das Hochbauamt	Stuttgart, 24.6.2013 der Projektsteuerer		Stuttgart, 25.6.13 das Hochbauamt	Stuttgart, 25. 6.2013 das Hochbauamt
	( M)	711	Frojektleiter /-in	
9	Projektbearbeiter /-in		Abteilungsleiter /-in	Amtsleiter
Die Beträge in Spalte Betrag Berücksichtigung der abzugs gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmer	fähigen Vorsteuer - auf vol	lle 1 000 El	URO	verteiler 65-1.DLZ 65-