

Kostenermittlung

Anlage 1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 69/2016

Bauvorhaben: 2.BA Erweit. der Grundschule Mühlbachhofschule,
Ausbau zur Ganztageschule und Maßnahmen im Bestand

Proj.Nr.:
03500401


Bauherr Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt

Planverfasser Architekturbüro Reichl, Sassenscheidt und Partner

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz. Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	(siehe Anlage Kostengliederung)	
7.401147	Gesamtbaukosten ²⁾	5.082.000 €
7.401147.600		
	Kosten der Ausstattung ³⁾	175.000 €
	Gesamtkosten	5.257.000 €
	Prognose (Baupreisentwicklung)	ist enthalten
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	5.257.000 €

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks 10.774 m ²	Baubeschreibung vom 18.6.2015	Bauzeit von 02.16 bis 10.17
Bebaute Neubaufäche 549 m ²	Pläne M 1:50 vom 30.9.2015	Heutige Indexsteigerung : --,-% / Jahr
Netto-Grundfläche(NGF) 1.651 m ²	Baukostenindex 264,9	Angenommen Baupreissteig. 2 % / Jahr ist enthalten
Brutto-Rauminhalt (BRI) 4.953 m ³	Indexdatum 08.2015	

Aufgestellt :	Aufgestellt / Geprüft : ⁵⁾	Einverstanden :
Datum: 21.12.2015	Stuttgart, 07.01.2016	Stuttgart, 08/02/2016
REICHL, SASSENSCHIEDT UND PARTNER DIPL. INGE. FREIE ARCHITEKTEN BDA KÖRNBERGSTRASSE 36 · 70176 STUTTGART HOF 0711 222336-0 FAX 0711 22233630	Hochbauamt	Hochbauamt
 Architekt /-in	 Projektbearbeiter /-in	 Abteilungsleiter /-in
	 Amtsleiter	

1) Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler
65-1.DLZ
65-