

Kostenermittlung

Anlage 1
zu Gemeindedrucksache Nr. 404/2013

Bauvorhaben Energetische Sanierung / Plusenergie **Proj.Nr.:**
Uhlandschule GHS **.00150002**
Tapachstr 4

Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart,
vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser: Hotz Generalplaner GmbH

Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

PSP-Finanzhaushalt	Kostenart	Betrag ¹⁾
7.401046	Bezeichnung	EURO
(inkl. konsumtive Anteile)	siehe Anlage Kostengliederung	
	Gesamtbaukosten ²⁾	16.486.750,00
	Kosten der Ausstattung ³⁾	523.250,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	17.010.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	17.010.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ²	Baubeschreibung von 06/2013	Bauzeit von 05/2013 bis 11/2015.
Bebaute Fläche m ²	Pläne von 10/2012 und 01/2013	Heutige Indexsteigerung :
Netto-Grundfläche (NGF) m ² 3478	Baukostenindex 253	1 % im Jahr
Brutto-Rauminhalt (BRI) m ³ 15.552	Indexdatum 02/2013	Angenommene Baupreissteigerung : 1 % im Jahr

Aufgestellt:
Hotz
generalplaner
13/06/13
Hotz Generalplaner GmbH
Architekt / in Generalplaner
Halle 8 | Basler Straße 55
D-79100 Freiburg
Geprüft / 70 514 0
Fax 049 761 / 70 514 18
gp@hotz-architekten.de
www.hotz-architekten.de
Projektsteuerung

Freigegeben:
Stuttgart, 13.6.13
Hochbauamt
Projektbearbeiter /-in
Projektleiter /-in

Einverstanden:
Stuttgart, 14/06/2013
Hochbauamt
Amtsleiter

- 1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) weitere Angaben ggf. auf
5) nichtzutreffendes streichen

DORNIER

ENGINEERING & SERVICES
wpm Projektmanagement

Industriestraße 5 · 70565 Stuttgart
Telefon +49 711 787826-0 · Fax -26