Kostenermittlung					Anlage 2_ zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 92/2015		
Bauvorhaben: Sanierung Wa				y Wag	enburg-Gymnasium	Proj.Nr.:	
NWT, Verte			teilerk	ng, Elektrosanierung, BVS, rüche, Fassade, Fenster, Ti (Planung), ohne Interim	A STATE OF THE STA		
Bauherr					Stuttgart as Hochbauamt		
Planverfasser	Arc	hite	kturt	oüro D	ollmann und Partner		
Hoheitsbereich			Koş	tenann	ahme Kostenberechnung	.Fortschreibung	
Unternehmensbereic	h [X	Kos	stensch	ätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss		
Kostenstelle AHSt.					Kostenart Bezeichnung	Betrag 1) Euro	
SKZ Unterabschnitt Gruppenz	ziffer	UTZ	PZ	VKZ	(siehe Anlage Ko		
	_				Gesamtbaukosten	15.240.000,00 €	
	5				Kosten der Ausstattung	720.000,00 €	
					Kosten für Honorar	3.530.000,00 €	
			2.		Kosten für		
				<u> </u>	Kosten für		
					Gesamtkosten Prognose (Baupreisentwicklung)	19.490.000,00 €	
					Vorraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	19.490.000,00 €	
Angaben zum Bauvorhaben ²⁾ Fläche des Baugrundstücks m² Bebaute Fläche m² Netto-Grundfläche (NGF) m² Brutto Rauminhalt (BRI) m³				2)	Grundlagen der Kostenermittlung Baubeschreibung vom: 11.6.15 Pläne M 1: 100 Baukostenindex 262,2 Indexdatum Mai. 15	Grundlagen der Prognose Bauzeit von 08/17 bis 06/21 heutige Indexsteigerung: %/ Jahr Angenommene Baupreissteigerung:	
Aufgestellt:	Ge	pri	iift·	3)	Gesehen:	%/Jahr Einverstanden:	
Aufgestellt: Stuttgart, 07.07.2015 er Architekt Architekt/-in Geprüft: 3) Stuttgart, der Projektsteuerer					Stuttgart, 08.07.2015 das Hochbauamt Jun Marchester Projektleiter/-in	Stuttgart, 8/7/2015 das Hochbauamt	