Änderungen in den Exposés zur Ausschreibung der Gewerbebauplätze Q 16.1, Q 17 und Q 18 im NeckarPark in Stuttgart-Bad Cannstatt (Anlagen 1-3)

Bis auf kleinere redaktionelle Änderungen und Ergänzungen ändern sich aufgrund des Fortschritts des Bebauungsplanverfahrens folgende Zeit-/Terminangaben:

	Text alt	Text aktualisiert
Seite 2 Ziffer 2 1. Absatz	b. Planungsrechtliche Festsetzungen	b. Planungsrechtliche Festsetzungen
	Aufgrund von Einwendungen im Verfahren wird voraussichtlich eine erneute Auslegung im 2. Quartal 2021 erforderlich. Danach ist mit der Rechtskraft des Bebauungsplans im 4. Quartal 2021 zu rechnen.	Aufgrund von Einwendungen im Verfahren erfolgt der Satzungsbeschluss voraussichtlich im 1. Quartal 2022. Danach ist mit der Rechtskraft des Bebauungsplans im 2. Quartal 2022 zu rechnen.
Seite 7	5. Beginn der Hochbauarbeiten Mit den Hochbauarbeiten kann daher frühestens Anfang 2024 begonnen werden.	5. Beginn der Hochbauarbeiten Mit den Hochbauarbeiten kann daher frühestens Mitte 2024 begonnen werden.
Seite 9 bzw. 10	Abgabe der Angebote Donnerstag,2021, 24:00 Uhr	Abgabe der Angebote Donnerstag, 30. Juni 2022, 24:00 Uhr