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Unterlage fur die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses
zur nichtoffentlichen Behandlung am 20.11.2017

Priorisierung von Investitionsvorhaben, Schulraum vor Sportstéatten
Priorisierung Neubau Turnhalle an der Mihlbachhofschule

Beantwortung / Stellungnahme

Mit Haushalts-Antrag 498/2017 wurde beantragt zu begriinden, warum von der
Priorisierung aus der Investitionsplanung ,dringend bendtigter Schulraum hat Vorrang vor
der Schaffung von Sportstatten® im Falle der Turnhalle an der Miuhlbachhofschule abge-
wichen wurde.

In GRDrs 717/2017 werden verschiedene Kriterien fir die zeitlichen Verschiebungen von
Vorhaben aufgezeigt. Dass der Schaffung von dringend bendtigtem Schulraum Vorrang
vor der Schaffung von Sportstatten einzuraumen ist, ist nur eines davon. Es sind jedoch
immer die Gesamtumstande fiir die einzelnen Vorhaben abzuwiegen.

Im Falle der Muhlbachhofschule handelt es sich um einen dringend bendétigten Ersatz-
Neubau einer Turnhalle, da die zuvor existierende Gymnastikhalle im Frihjahr 2016 auf-
gegeben und als Speisesaal fur die Ganztagesschule umgebaut wurde (vgl. Baube-
schluss GRDrs 69/2016).

Die baurechtlich erforderliche Genehmigung fir die Erweiterung der Ganztagesschule
und den Ersatz-Neubau der Turnhalle wurde seinerzeit fir die Gesamtmal3nahme bean-
tragt, da es nur hierdurch méglich war, fir beide MaRnahmen eine Baugenehmigung auf
Grundlage des vorhandenen Baurechts zu erlangen. Andernfalls wére fur eine spatere
(separate) Genehmigung des Turnhallen-Neubaus zwingend ein aufwendiges B-Plan-
Verfahren erforderlich geworden.

Seit 23.12.2015 liegt die Baugenehmigung fur die Ganztagesschule sowie den Neubau
der Turnhalle vor. Dies bedeutet, dass innerhalb von 3 Jahren der Baubeginn fur die
Malinahme erfolgen muss, wobei diese Frist auf Antrag einmalig um bis zu drei Jahre
verlangert werden kann. Dann erlischt die Baugenehmigung unwiderruflich mit den be-
schriebenen Konsequenzen.

Seit 2016 hat die MUhlbachhofschule keine eigene Sportstatte mehr. Die Grundschi-
ler/innen missen mit einem Bustransfer zu weiter entfernt liegenden Ersatz-Sportstatten
gefahren werden. Die jahrlich neu zu klarende Organisation der Ersatzsportstatten und
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des Bustransfers erzeugt regelmafiigen personellen sowie finanziellen Zusatzaufwand,
der dringend abzustellen ist. Hinzu kommt, dass im Stadtbezirk Stuttgart-Nord aktuell das
hochste Gesamt-Defizit fir Schulsportstatten von 7 Ubungseinheiten besteht (vgl. Schul-
bericht 2016).

Aus diesen Grunden wurde dem Projekt eine hohe Prioritdt im Rahmen der Investitions-
planung eingeraumt.

Vorliegende Anfragen/Antrage:

349/8 der CDU-Gemeinderatsfraktion

445 VIl der Bundnis 90/DIE GRUNEN-Gemeinderatsfraktion
498/7 der SPD-Gemeinderatsfraktion

693 Teil 1 der Freien Wahler

Erledigte Anfragen/Antrage:

Isabel Fezer

Anlagen
keine
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<Anlagen>
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