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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport 
GZ: 5673-02 

GRDrs 293/2024 
      
 

Stuttgart, 19.04.2024 

Turnerbund Bad Cannstatt 1892 e.V. - Erneuerung und Optimierung der 
Kunststofflaufbahn im Stadtbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt- 1. Nachtrag 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Sportausschuss 
      

Beschlussfassung 
Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

24.04.2024 
11.06.2024 
      

      

Beschlussantrag 

 
 
 
1. Der Gesamtkostenerhöhung gegenüber dem Beschluss vom 01.12.2021 mit 1.591.500 

EUR (GRDrs 809/2021) um 434.382,09 EUR auf Gesamtkosten in Höhe 2.025.882,09 
EUR für die Erneuerung und Optimierung der Kunststofflaufbahn beim Turnerbund Bad 
Cannstatt 1892 e. V. im Stadtbezirk Bad Cannstatt wird zugestimmt. 

 
2. Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 434.382,09 EUR wird im Teilfinanzhaus-

halt 2023 THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt Nr. 7.520144, TB Cannstatt 
– Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn, Ausz.Gr. 7873, Sonstige Baumaßnahmen, fi-
nanziert. Die Deckung erfolgt aus der Investitionspauschale im Teilfinanzhaushalt 2023 
THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt Nr. 7.529100, Vereinssportanlagen, 
Ausz.Gr. 7873, Sonstige Baumaßnahmen.

 

Begründung

Die Maßnahme wurde bis Ende 2023 weitgehend abgeschlossen. Die angefallenen 
Mehrkosten bis zu diesem Zeitpunkt beruhen zum einen aus Auflagen für Ausgleichs-
maßnahmen (z. B. Baum-/Grünpflanzungen) sowie Steigerung der allgemeinen Bau-
kosten während den Zeiten der Bauphase und Anpassungen/Ergänzungen von Teilge-
werken. Zum anderen beruhen die Mehrkosten auf dem Wegfall der BgA-Eigenschaft 
und des damit verbundenen Vorsteuerabzuges bei Vereinssportanlagen.  

Klimarelevanz

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Für die Erneuerung und Optimierung der Kunststofflaufbahn beim Turnerbund Bad Cann-
statt 1892 e. V. stehen im Nachtragshaushaltsplan 2023 im THH 520, Amt für Sport und 
Bewegung, Projekt Nr. 7.520144, TB Cannstatt – Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn, 
Ausz.Gr. 7873, Sonstige Baumaßnahmen insgesamt Mittel in Höhe von 992.657 EUR zur 
Verfügung. Die zusätzlichen Mehrkosten im Haushaltsjahr 2023 betragen 434.382,09 
EUR. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt aus den übrigen Mitteln 
der Investitionspauschale im THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt Nr. 
7.529100, Vereinssportanlagen, Ausz.Gr. 7873, Sonstige Baumaßnahmen. 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- - - 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- - - 

 
Dr. Clemens Maier 
Bürgermeister 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 293/2024 
 
<Anlagen> 
 
 


