
    Anlage 1 zu GRDrs 863/2023   
 

Neubau des Kreisverkehrs Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße/Imweg sowie  
Fahrbahnsanierung der Otto-Hirsch-Brücken   

 
Kostenanschlag Kreisverkehr   

 
Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen  230.000 EUR  
    
Straßenbau/Tiefbau und sonstige Kosten  2.210.000 EUR  

 
Verkehrseinrichtungen   
Verkehrszeichen und Markierungen  30.000 EUR  

Begrünung und Baumpflanzungen  40.000 EUR  
 

Straßenbeleuchtung ohne Tiefbau  40.000 EUR  
 

_____________________________________________________________________________________   

Gesamtauszahlung  2.550.000 EUR   

aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)  150.000 EUR  
_____________________________________________________________________________________   

Kostenstand 08/2023 2.700.000 EUR   

Zzgl. Prognose für zukünftige Baupreissteigerungen und                             250.000 EUR  
Bauherrenrisiken  
_____________________________________________________________________________________  
Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung                                                                                        
Kreisverkehr                                      2.950.000 EUR   

 
 

Kostenanschlag Fahrbahnsanierung Otto-Hirsch-Brücken   
 

Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen  65.000 EUR  
    
Straßenbau/Tiefbau und sonstige Kosten  550.000 EUR  

 
Verkehrseinrichtungen   
Verkehrszeichen und Markierungen  10.000 EUR  

_____________________________________________________________________________________  
Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung                                                                                       
Brückensanierung   625.000 EUR   
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