
Umbau Theaterhaus T1 G+G GmbH
Umbau u. Modernisierung Projektsteuerung

Eisestraße 8

70567 Stuttgart

Kostenermittlung - Stand April 2023

1 Baustelleneinrichtung 101.000,00 €                            

2 Bühnenbereich (Bau+Technik) 107.000,00 €                            

3 Zuschauerraum u. Empore Halle T1 (Bau+Technik) 303.000,00 €                            

4 Tragwerk - Statische Ertüchtigung (Bau+Technik) 428.000,00 €                            

5 Seitenbühnen (Bau+Technik) 92.500,00 €                              

6 Garderoben (Bau+Technik) 145.000,00 €                            

7 Multifunktionsraum (Bau+Technik) 68.500,00 €                              

8 Müllraum u. Anlieferung T1/E1 133.500,00 €                            

9 Energetische Maßnahmen u. Energieoptimierung 635.000,00 €                            

10 Gebühren (Bau+Technik) 33.000,00 €                              

11 Bühnentechnik - Obermaschinerie 2.354.566,71 €                         

12 Telekoptribühne und Bestuhlung 1.505.222,00 €                         

13 LED - Bühnenbeleuchtung 754.000,00 €                            

14 Durchsprechanlage 300.000,00 €                            

15 Honorare 1.735.000,00 €                         

16 Projektbetreuung Stiftung u. Theaterhaus e.V. 400.000,00 €                            

Summe netto 9.095.288,71 €                         

Unvorhergesehenes 5% 454.764,44 €                            

Preissteigerungen für Laufzeit bis 2025 / Preisbindungen 3% 286.501,59 €                            

Gesamtsumme netto 9.836.554,74 €                         

Gerundet netto 9,8 Mio. EUR
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