
Anlage 2 zur GRDrs 710/2022 

Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen im NeckarPark - Kostenanschlag

alle Kosten in EURO und brutto

Abwehr-
einrichtungen Tiefbau Planung

Unvorher-
gesehenes 

Gesamt-
kosten

Differenz zum 
Budget

Baubeschluss 13.05.2022 3.260.000 1.500.000 700.000 470.000 5.930.000 0
Amtspreis vor Ausschreibung 3.229.134 1.769.856 700.000 231.010 5.930.000 0
Kostenanschlag 17.10.2022 5.100.000 2.100.000 760.000 470.000 8.430.000 2.500.000
Eigenleistungen 320.000 95.000
neue Gesamtkosten
mit Eigenleistungen 8.750.000 2.595.000

aufgestellt:
26.10.2022
Tiefbauamt


