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Mineralwasserleitung Mineralbad Berg in Stuttgart-Ost

Los1-3
- Abrechnungsbeschluss -

BeschluBvorlage

GRDrs 835/2012

Stuttgart, 19.02.2013

Vorlage an

zur

Sitzungsart

Sitzungstermin

Ausschuss flir Umwelt und Technik
Verwaltungsausschuss

Gemeinderat

Vorberatung
Vorberatung

Beschlussfassung

offentlich
offentlich

offentlich

19.03.2013
20.03.2013

21.03.2013

BeschluBantrag:

Die Abrechnung der Kosten fir den Neubau des Ableitungskanals fiir das
Mineralwasser aus dem Mineralbad Berg zum Neckar mit einer Gesamtausgabe
2.365.905,33 EUR wird anerkannt.

Begriindung:

Der Gemeinderat hat durch den Beschluss am 20. Dezember 2007 (GRDrs
490/2007) Gesamtkosten in Héhe von 2.650.000 EUR fur den Neubau des
Ableitungskanals beschlossen.

Somit wurden die bewilligten Mittel um 284.094,67 EUR unterschritten. Dies
entspricht 10,72 %. Die unterirdischen Arbeiten im Bereich der B 14 am
Schwanenplatz und der Betriebszufahrt zum Mineralbad Berg konnten in der
Ausfihrung kostengulnstiger durchgefiihrt werden.

Die BaumaBnahme wurde 2008 fertiggestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die BaumaBnahme wurde Uber die AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 0791 -
ErschlieBungsmaBnahmen (ab 2010 Projekt 7.662941) - wie folgt abgewickelt:

Haushaltsjahr 2007 1.453.617,14 EUR
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Haushaltsjahr 2008 874.775,63 EUR

Haushaltsjahr 2009 27.480,62 EUR
Haushaltsjahr 2010 0,00 EUR
Haushaltsjahr 2011 ....10.031,94 EUR
Gesamt 2.365.905,33 EUR

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten
Buchungsverfahren tberein.

Beteiligte Stellen
Referat WFB

Vorliegende Antrage/Anfragen

Erledigte Antrage/Anfragen

Dirk Thirnau
Birgermeister

Anlagen
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