Landeshauptstadt Stuttgart GRDrs 893/2008
Technisches Referat
Gz: T

Stuttgart, 20.04.2009

Neubau einer 2-teilbaren GroBturnhalle am Friedrich-Eugens-Gymnasium mit Tiefgarage und
Neugestaltung der AuBenanlagen

- Projektbeschluss -

BeschluBvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Ausschuss fir Umwelt und Technik Einbringung nicht 6ffentlich 12.05.2009
Ausschuss fir Umwelt und Technik Beschlussfassung offentlich 16.06.2009
Verwaltungsausschuss Beschlussfassung offentlich 17.06.2009

BeschluBantrag:

1. Das Raumprogramm zum Neubau einer 2-teilbaren GroBturnhalle und einer
Tiefgarage wird mit den in Anlage 4 dargestellten Flachen endgultig festgelegt.

2. Der Entwurfsplanung des Neubaus der 2-teilbaren GroBturnhalle und der
Tiefgarage nach den Planen der Architekten Tiemann-Petri und Partner, 70188
Stuttgart

vom 22.04.2008

der Baubeschreibung vom 05.12.2008

und der Kostenberechnung vom 05.12.2008

mit Gesamtkosten von 6.430.000,- €

zuzlglich Prognose fur Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit Dezember 2011
(1 % p. a.) von 189.000,- €

e mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 6.619.000,- €

wird zugestimmt.

3. Die Weiterplanung des Projekts erfolgt erst nach Aufnahme in den Haushaltsplan
2010/2011 aufgrund der unsicheren Haushaltslage der Stadt Stuttgart.
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Kurzfassung der Begriindung:
Ausflhrliche Begriindung siehe Anlage 1

1. Beschliisse

Der Vorprojektbeschluss (GRDrs 144/2007) zum Abbruch der alten
sanierungsbedurftigen Turnhalle und zum Neubau einer 2-teiloaren GroBturnhalle
und einer Tiefgarage mit 66 Stellplatzen wurde am 16.07.2007 durch den
Ausschuss flir Umwelt und Technik und am 17.07.2007 durch den
Verwaltungsausschuss gefasst.

2. Raumprogramm

Die Entwurfsplanung basiert auf dem beschlossenen Raumprogramm (Anlage 4)
und beinhaltet eine kompakte 2-teilbare GroBturnhalle (32 m x 27 m) mit einer
Gesamtprogrammflache von 1.132 m2 und eine unter der Turnhalle liegende
Tiefgarage mit 66 Stellplatzen.

3. Entwurfskonzept

Die neue GroBturnhalle (32 m x 27 m) nimmt zusammen mit dem Bolzplatz die
bestehende Hauserflucht der JohannesstraBe auf. Die Halle wird an der
Nord-Westecke des Baufelds positioniert und prasentiert sich zur JohannesstraB3e
als kompakter geschlossener Baukdrper, der als 6ffentliches Gebaude
wahrnehmbar ist. Zum Schulhof wird die Halle Gber Eingéange erschlossen.

Der Hauptzugang erfolgt von der JohannesstraBBe. Durch einen Uberdachten
Pausengang wird die witterungsgeschutzte direkte Verbindung zwischen Turnhalle
und Schulgebdude ermdglicht.

Unter der Turnhalle befinden sich Umkleiden und Duschen und eine Tiefgarage mit
66 Stellplatzen fir Anwohner. Die Zufahrt zur Parkgarage befindet sich an der
LindenspurstralBe.

Das HallenmaB (32 m x 27 m) ist so gewahlt, dass die Freiflachen der Schule nicht
zu stark tangiert werden und der bestehende Bolzplatz weitestgehend erhalten
werden kann. Dieser Platz wird im Rahmen der Spielflachenkonzeption fur Stuttgart
— West als wichtiger Bestandteil eines Spielfeldes flir die auBerschulische Nutzung
angesehen. Er wird auf einem Teil des Tiefgaragendaches als neuer Bolzplatz mit
18 m x 32 m realisiert werden.

4. Kosten
Die Kostenberechnung vom 05.12.2008 mit Gesamtkosten von 6.619.000,- € enthalt

fir die Tiefgarage einen Anteil von derzeit 1.174.000,- €, die Uber die Teilrlicklage
fur Parkierungsmdoglichkeiten zur Verfligung gestellt werden.
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Es wird mit Férdermitteln von 539.000 € gerechnet.

Finanzielle Auswirkungen

Das Vorhaben wird zum Doppelhaushalt 2010/2011 zur Wunschliste angemeldet.
Uber die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel wird im Zuge der
Haushaltsplanberatungen zu entscheiden sein.

Beteiligte Stellen
Die Referate KBS, StU und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet

Vorliegende Antrage/Anfragen

Erledigte Antrage/Anfragen

Dirk Thirnau
Birgermeister

Anlagen

1 Ausflhrliche Begriindung
2 Baubeschreibung

3 Kostendeckblatt

4 Raumprogramm

5 Plane

6 Energetisches Datenblatt
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Anlage 1 zur GRDrs 893/2008

Ausfiihrliche Begriindung:

1. Sportstittensituation / Sportstattenbedarf

Das Friedrich-Eugens-Gymnasium hat einen Bedarf von 1,5 Ubungseinheiten im
Turn- und Sporthallenbereich. Der Bedarfsermittlung liegen die fortgeschriebenen
Berechnungsgrundlagen des Sportstattenleitplans Stuttgart 1977 auf der Basis der
aktuell geltenden Bildungspléne zugrunde (vgl. GRDrs Nr. 672/2001,
Mitteilungsvorlage zu Sportstatten in Stuttgart, Vereins- und Schulsport, Turn- und
Sporthallen).

Dem Friedrich-Eugens-Gymnasium steht fir den Schulsport eine Turnhalle mit ca.
338 m2 zur Verfligung. Allerdings wird damit das NormmaB von 15 m x 27 m (405
m2) deutlich unterschritten. Die Turnhalle ist im Bestand als eine Ubungseinheit
ausgewiesen. Es fehlen somit 0,5 Ubungseinheiten; mit dem notwendigen Abbruch
der bestehenden Turnhalle belduft sich das Defizit im Turn- und Sporthallenbereich
auf 1,5 Ubungseinheiten. Der gesamte Fehlbedarf der Schulen in Stuttgart-West
betragt 5,2 Ubungseinheiten.

Dem Vereinssport stehen im Stadtbezirk Stuttgart-West insgesamt 20
Ubungseinheiten (UE) zur Verfigung. Den Allgemeinbedarf zugrunde gelegt (0,2 m?
Hallenflache pro Einwohner) l1age die Bedarfsdeckung bei 78,8 % und wére damit
nahezu identisch mit dem stadtweiten Durchschnitt. Es wirde sich daraus ein
Fehlbedarf von 5,4 Ubungseinheiten ergeben. In den Bezirken der Innenstadt
werden Sportstatten sowohl von den 6rtlichen Vereinen als auch verstarkt von
anderen Sport treibenden Organisationen ohne speziellen értlichen Bezug und von
Betriebssportgruppen zentral angesiedelter Betriebe nachgefragt. Im Vergleich zum
stadtweiten Durchschnitt ist daher von einem erhéhten Sportstattenbedarf
auszugehen.

Die Versorgung des Stadtbezirks Stuttgart-West mit Schul- und Vereinssportstatten
ist damit als unzureichend zu bezeichnen.

Im Zuge des Vorhabens "Bau einer Tiefgarage fir Wohnparkzwecke" bietet es sich
deshalb an, die nicht mehr sanierungswuirdige Turnhalle des
Friedrich-Eugens-Gymnasiums durch den Neubau einer Sportstatte mit zwei
Ubungseinheiten zu ersetzen und eine Tiefgarage fur Wohnparker unter der
GroBturnhalle zu erstellen. Hierdurch Iasst sich der Gesamtfehlbedarf sowohl an
Sportstatten als auch an Parkplatzen in Stuttgart-West etwas mildern.

Das Schulverwaltungsamt und das Sportamt beflirworten in erster Linie den Bau
von wettkampfgerechten zweiteilbaren (Schul-)Sportstatten, da die gréBte
Nachfrage an vereinsgebundenen Hallenzeiten bei den Ballsportarten zu
verzeichnen ist. Der Bau einer zweiteilbaren GroBturnhalle - entsprechend dem
Beschlussantrag - wird wegen des Erhalts der Freiflachennutzung (Bolzplatz) auch
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fir auBerschulische Zwecke flir den Stuttgarter Westen jedoch aus
stadtplanerischer Sicht bevorzugt.

2. Parkraumsituation/Boulevard JohannesstraBBe

Die JohannesstraBe ist neben der Schloss-/Rotebiihl- und BismarckstraBBe eine von
vier dominierenden Alleen im Stadtbezirk Stuttgart-West. Wegen beidseitigem
Parken in jeweils zwei Reihen und der hohen Baum-Pflanzbereiche hat sie ihren
friheren groBzligigen Charakter eines stadtischen Boulevards verloren. Eine
Verbesserung der Situation muss beim ruhenden Verkehr beginnen. Dariber hinaus
bringt das standige Uberfahren der Gehwege eine Gefahr flr FuBganger, auch far
Schiler/innen mit sich.

Der Bau unterirdischer Stellplatze wurde bereits in den 70er-Jahren des 20.
Jahrhunderts geplant. Die einzige verfugbare 6ffentliche Flache entlang der
JohannesstraBe ist das Schulgelande des Friedrich-Eugens-Gymnasiums.

Zur Bedarfsermittlung wurden im Einzugsgebiet bei Nachtzahlungen ca. 80 illegale
Parker festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Stellplatze
des Friedrich-Eugens-Gymnasiums auch flr die auBerschulische Nutzung einer
kinftigen GroBturnhalle zur Verflgung stehen und somit in der neuen Tiefgarage
nur Wohnparker unterzubringen sind.

3. Schulhofsanierung

Die Sanierung der Schulhofflachen ist unabhangig der Neubauvorhaben auf dem
Schulgelande seit langerer Zeit dringend erforderlich.

Im Rahmen der Neubauplanung der GroBturnhalle ist es notwendig den oberen
Schulhof an die veranderte Bebauung anzupassen. Die Neuordnung ist auch im
Hinblick auf den Neubau des Schilerhauses sinnvoll.

Die Planung sieht die Entsiegelung der Beldge durch den Einbau von Sickerpflaster
vor.

Die Sanierung und Umgestaltung des Oberen Pausenhofs ist erst nach der
Fertigstellung des Neubaus der GroBturnhalle, nach derzeitigem Planungsstand im
Sommer 2011 mdglich.

Die Sanierung und Umgestaltung des unteren Schulhofes ist gleichfalls ein
dringliches Vorhaben. Da der Untergrund in seiner Substanz durch die
BaumaBnahmen beim Schilerhaus und im Bereich von Ba&umen durch
Wurzelschaden stark beschéadigt wurde, ist die Substanz des Unterbaus gering und
kann durch Befahrung weiter beschadigt werden. Der Oberbelag wurde zwar
notdUrftig repariert, aber ein Belag, der fir eine dauerhafte und verkehrssichere
Nutzung ausgelegt ist, muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Einhergehend
mit dem Belagsaufbau soll auch eine Umgestaltung der Griinflachen vorgenommen
werden. Dieses Vorhaben ist als Anschlussvorhaben gleichfalls fir den
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Doppelhaushalt 2010 / 2011 flr die gemeinderatlichen Beratungen anzumelden.

4. Bisherige Planungsentwicklung, Voruntersuchungen, derzeitiger
Planungsstand

Bereits in den 70er-Jahren wurden Uberlegungen zum Bau einer Tiefgarage fiir
Wohnparkzwecke zur Entlastung der JohannesstraBBe angestellt.

Die Interessen der Schule lieBen eine Realisierung bisher nicht zu, da der Wegfall
einer Teilflache der groBziigigen SportauBenanlagen angrenzend an die alte
sanierungsbeduirftige Turnhalle (lediglich 1 Ubungseinheit) nicht akzeptabel war.

Im Zuge der Voruntersuchungen zu diesem Projekt wurde Gberlegt, zusammen mit
dem Parkierungsobjekt auch einen Neubau fir eine vergréBerte, den DIN-Normen
entsprechende Turnhalle mit zwei Ubungseinheiten auf dem Schulgrundstlick des
Friedrich-Eugens-Gymnasiums zu verwirklichen.

Das Friedrich-Eugens-Gymnasium mit Turnhalle und AuBenanlagen ist als
Sachgesamtheit Kulturdenkmal nach § 2 Denkmalschutzgesetz
Baden-Wrttemberg.

Das Regierungsprasidium Stuttgart hat mit Bescheid vom 14. Juni 2005 die
denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt fiir den Abriss der alten Turnhalle und
den Neubau einer 2-teilbaren GroBturnhalle mit Tiefgarage.

Im Oktober 2006 hat das Hochbauamt ein Stegreif-Entwurfsverfahren durchgefthrt.
Dabei wurde der Entwurf der Architekten Tiemann-Petri und Partner aus Stuttgart
zur Realisierung empfohlen und mit den Referaten KBS, StU und T abgestimmt.
Bei Beauftragung der Lph 5 HOAI im Rahmen dieser Vorlage kann mit einem
Baubeginn im April 2010 gerechnet werden.

5. Festsetzung / Befreiung vom giiltigen Bebauungsplan

Planungsrechtlich gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans vor 1900 ohne
Genehmigungsdatum in Verbindung mit Baustaffel 2 der Ortsbausatzung der Stadt
Stuttgart von 1935. Das Vorhaben erfordert Befreiungen von den Festsetzungen des
Bebauungsplans, insbesondere von der Gebaudetiefe. Vorbehaltlich einer
abschlieBenden Prifung im Baugenehmigungsverfahren kénnen diesbezlgliche
Ausnahmen bzw. Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans im
Grundsatz in Aussicht gestellt werden.

6. Entwurfskonzept

Die neue GroBturnhalle (32 m x 27 m) - mit begriinten Dachbereichen - nimmt
zusammen mit dem Bolzplatz die bestehende Hauserflucht der JohannesstraBe auf.
Die Halle wird an der Nord-Westecke des Baufelds positioniert und prasentiert sich
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zur JohannesstraBe als kompakter geschlossener Baukérper, der als 6ffentliches
Gebaude wahrnehmbar ist. Zum Schulhof wird die Halle Gber Eingange
erschlossen.

Der Hauptzugang erfolgt von der JohannesstraBBe. Durch einen Uberdachten
Pausengang wird die witterungsgeschutzte direkte Verbindung zwischen Turnhalle
und Schulgebdude ermdglicht.

Unter der Turnhalle befinden sich Umkleiden und Duschen und eine Tiefgarage mit
66 Stellplatzen fir Anwohner. Die Zufahrt zur Parkgarage befindet sich an der
LindenspurstralBe.

Das HallenmaB (32m x 27m) ist so gewahlt, dass die Freiflachen der Schule nicht zu
stark tangiert werden und der bestehende Bolzplatz weitestgehend erhalten werden
kann. Dieser Platz wird im Rahmen der Spielflachenkonzeption fur Stuttgart-West
als wichtiger Bestandteil eines Spielfeldes fiir die auBerschulische Nutzung
angesehen. Er wird auf einem Teil des Tiefgaragendaches als neuer Bolzplatz mit
18m x 32m realisiert werden.

Aus stadtebaulicher Sicht wird ein Ballfangzaun vorgeschlagen, der eine Raumkante
zum Stadtboulevard JohannesstraBe bildet. Die Struktur des Ballfangzaunes ist so
auszubilden, dass die fur den Bolzplatz erforderliche Transparenz und die fir den
Stadtraum erforderliche Geschlossenheit gewahrleistet sind.

7. Kosten

Nach der Kostenberechnung der Architekten Tiemann-Petri und Partner vom
05.12.2008 betragen die Gesamtkosten 6.430.000,- € fur Sporthalle und Tiefgarage
(zuzlglich 189.000,- € fir Prognose / Baupreisentwicklung). In den Gesamtkosten
sind Anteile fir Abbruch alte Halle, Umgestaltung Pausenhof und Spielfeld sowie
Umverlegung Trafostation enthalten.

Die Kostenkennwerte der Sporthalle sind:

Bauwerkskosten 2.189,- € / m2 NGF
Bauwerkskosten 282,- € / m3 BRI
Gesamtkosten 2.816,- €/ m2 NGF
Gesamtkosten 363,- €/ m3 BRI

Das Vorhaben liegt mit diesen Werten im wirtschaftlichen Bereich und entspricht
vergleichbaren Sportbauten (Sporthalle Karls-Gymnasium, Sporthalle Schulzentrum
Ostheim).

8. Termine

Mit dem Projektbeschluss ist folgende weitere Terminabwicklung vorgesehen:
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- Weiterplanung Lph 5: Januar 2010

- Baubeschluss: November 2010
- Baubeginn: Dezember 2010
- Fertigstellung: September 2012

9. Zuschiisse

Das Sportstattenvorhaben soll im Herbst 2009 fiir die Sportstattenférderung 2010
angemeldet werden. Falls das Land hier den Zuschlag erteilt, ist fir die
GroBturnhalle mit einem Zuschuss i. H. v. 509.000 € und flr das Kleinspielfeld mit
einem Zuschuss i. H. v. 30.000 € zu rechnen.
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