Landeshauptstadt Stuttgart GRDrs 617/2008
Oberblrgermeister
Gz: OB

Stuttgart, 20.08.2008

Stadtmuseum Stuttgart
Konzeption, Entwurf des Raumprogramms,
Realisierungswettbewerb

BeschluBvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Ausschuss fir Kultur und Medien Vorberatung offentlich 23.09.2008
Ausschuss flir Wirtschaft und Wohnen Vorberatung offentlich 10.10.2008
Ausschuss fir Umwelt und Technik Vorberatung offentlich 14.10.2008
Verwaltungsausschuss Vorberatung offentlich 15.10.2008
Gemeinderat Beschlussfassung offentlich 16.10.2008

BeschluBantrag:

1. Dem Leitbild und der Konzeption des Stadtmuseums im Wilhelmspalais (vgl.
Anlage 2) wird zugestimmt.

2. Dem Entwurf des Raumprogramms (vgl. Anlage 5) wird zugestimmt.

3. Das Hochbauamt wird mit der Durchfihrung eines begrenzt offenen
Realisierungswettbewerbs auf der Basis des Raumprogrammentwurfs fir
Museumsgestalter und Architekten beauftragt.

Kurzfassung der Begriindung:
Ausfihrliche Begrindung siehe Anlage 1

Der Gemeinderat stimmte der Einrichtung eines Stadtmuseums im Wilhelmspalais
am 8. November 2007 (GRDrs 612/2007) grundsatzlich zu und beauftragte den
Planungsstab Stadtmuseum ausgehend von den in der Beschlussvorlage
formulierten Grundsatzen eine inhaltliche Konzeption flr das Museum zu erarbeiten.
Die dafir notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen wurden im
Doppelhaushalt 2008/2009 bereitgestellt. Der Planungsstab erarbeitete in
Abstimmung mit dem Beirat Stadtmuseum unter meinem Vorsitz Leitbild und
Konzeption fir das Stadtmuseum, vgl. Anlage 2. Das Hochbauamt stellte durch eine
baufachliche Untersuchung (vgl. Anlage 3) fest, dass sich das Wilhelmspalais sehr
gut fir einen Umbau zum Museum eignet und fir Ausstellungs- und
Veranstaltungsaktivitaten ausreichende Flachen bietet.
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Ausgehend von dieser Konzeption und unter Berlcksichtigung der Tatsache, dass
das Wilhelmspalais einschlieBlich seines Innenausbaus von 1961 — 1965 im Sinne
der § 28 / § 12 Denk-malschutzgesetz als Kulturdenkmal besonderer Bedeutung in
das Landesverzeichnis der Baudenkmale eingetragen ist (siehe Anlage 4) wurde
das Raumprogramm (Anlage 5) entwickelt. Ohne das Wesen des
denkmalgeschiitzten Hauses mit seinen raumlichen Gegebenheiten grundsatzlich in
Frage zu stellen, ist es Ziel des Raumprogramms, das Haus fir die Neunutzung
lebendig zu interpretieren.

Grundlage des Raumprogrammentwurfs ist die Flachenaufstellung des
Hochbauamts vom Juni 2006. Durch Struktur und Architektur des Gebaudes ist eine
Reihe von Funktionen festgelegt. Ziel des Raumprogramms ist eine Maximierung
der 6ffentlichen Flachen zugunsten der Besucher. Ein weiteres funktionales Ziel ist
es, geeignete Raume fir Veranstaltungen und Vermietung zu definieren, um so eine
Grundlage fir die Erwirtschaftung eigener Mittel zu schaffen. Die vorhandenen
Flachen sind jedoch nicht mehr ausreichend flr Depots und Werkstatten. Wie in der
ausfuhrlichen Begriindung dargestellt, missen daher Depot- und Werkstattflachen
an anderer Stelle geschaffen werden. Geeignete Werkstattflachen flir
Restaurierungsarbeiten und Depotflachen fir gréBere Objekte waren im
stadteigenen Gebaude Bellingweg 15 vorhanden, welches direkt an das neue
Stadtarchiv anschlieBt. Diese Anbindung wére ideal, da bereits im geplanten
Stadtarchivneubau Depotflachen durch das Stadtmuseum (fiir kleinere Objekte) und
das Stadtarchiv gemeinsam genutzt werden.

Zur Auswahl der Museumsgestalter und Architekten soll ein europaweiter begrenzt
offener Wettbewerb nach GRW (Grundsatze und Richtlinien fir Wettbewerbe auf
den Gebieten der Raumplanung, des Stadtebaus und des Bauwesens) mit 15 bis 21
Teilnehmern ausgelobt werden. Angesprochen werden zum einen
Gestaltungsburos, die auch die Bauplanung erbringen kénnen und zum zweiten
Projektteams, die aus Gestaltungs- und Architekturbliros bestehen. Die
Entscheidung des Preisgerichts soll im Mai 2009 die Entscheidung des
Wettbewerbsverfahrens herbeifihren.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten fir die Durchfihrung des Realisierungswettbewerbs mit vorgeschaltetem
VOF-Bewerbungsverfahren fiir Museumsgestalter und Architekten belaufen sich auf
rd. 200.000 Euro. Die Mittel stehen im Doppelhaushalt 2008/2009 bei Finanzposition
1.3210.6220.000 — Projekt Stadtmuseum — zur Verfligung.

Eine umfassende Kostendarstellung des Bauprojekts wird - wie tblich - im Rahmen
des Vorprojektbeschlusses voraussichtlich im Mai 2009 erfolgen. Dabei soll auch
Uber die Einrichtung von Werkstatt und Depotflachen im Bellingweg 15 beschlossen
werden. Die Kosten dieser MaBnahme werden gegenwartig vom Amt far
Liegenschaften und Wohnen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt ermittelt. Sie
sind in den bisher genannten Gesamtbaukosten von 25-28 Mio. Euro (vgl.
GR-Drucksache Nr. 612/2007, Ziff. 2 der ausfuhrlichen Begriindung ohne Kosten
der Ausstellung und der losen Méblierung) nicht berticksichtigt.
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Beteiligte Stellen
Der Bezirksbeirat Mitte sowie der Beirat Stadtmuseum wurden beteiligt.

Vorliegende Antrage/Anfragen

Erledigte Antrage/Anfragen

Dr. Wolfgang Schuster
Anlagen

1. Ausfihrliche Begriindung

2. Leitbild und der Konzeption des Stadtmuseums
3. Baufachliches Gutachten

4. Bauhistorische Kurzuntersuchung

5. Raumprogramm

Rahmenterminplan

Ziel ist es, das Stadtmuseum im Wilhelmspalais Ende 2012 zu erdffnen. Folgende
Termine sind vorgesehen:

» 10/2008: Beschluss tber Konzeption und Leitbild, Raumprogramm sowie
Durchflhrung eines Wettbewerbs

» 11/2008: Vorbereitung und Durchfihrung des VOF-Verfahrens und des
Wettbewerbs

» 05/2009: Bericht Gber das Ergebnis des Wettbewerbs und Vorprojektbeschluss

* 05/2010: Projektbeschluss

» 07/2011: Baubeschluss und Baubeginn. Dieser Termin ist abhangig vom
Auszugstermin der Stadtblcherei.

1. Konzeption und Leitbild

vgl. Anlage 2

2. Raumprogramm

Das Stadtmuseum wird ausgehend von aktuellen Themen die Geschichten der
Stadt und ihrer Bewohner darstellen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen. Die
aktive Auseinandersetzung mit der eigenen stadtischen Identitét ist ebenso ein Ziel
des Stadtmuseums wie die Starkung der Identifikation mit der Stadt. Das
Stadtmuseum als kommunale Einrichtung will eine mdglichst breite Offentlichkeit
ansprechen. Kinder und Jugendliche sind eine besonders wichtige Zielgruppe. Die
Museumskonzeption, die in Anlage 2 ausfihrlich dargestellt wird, umfasst:
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+ Die standige Ausstellung mit einem topographischen Stadtmodell der gesamten
Gemarkung, an dem mit Medienunterstiitzung die gesamte Geschichte der Stadt
bis zur Gegenwart erzahlt wird. Daran schlieBt sich eine thematische Ausstellung
an, die unter dem Arbeitstitel ,Menschen und Ideen — made in Stuttgart“ anhand
besonderer technischer, sozialer und kultureller Leistungen die Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte der Stadt erzahlt. Die standige Ausstellung wird erganzt
durch einen Film zur Geschichte der Stadt.

» Vermittlungsangebote fiir Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren
sowie eigenstandige inhaltliche Angebote im Internet.

» Sonderausstellungen zur Erganzung und Vertiefung der standigen Ausstellung.

+ Das ,StadtLabor” als eigenen Bereich flr Kinder und Jugendliche ab ca. 8
Jahren, die in altersspezifischen aktiven Programmen sich mit Fragen der
Stadtentwicklung und -planung beschéftigen. Raume fir Gruppenaktivitaten
erganzen das ,StadtLabor”.

» Der ,StadtRaum® als Besucherservicebereich bietet Information und Entspannung
und verbindet einen Lese- und Recherchebereich, eine kleine aktuelle
Ausstellungsflache mit Café und Shop. Dieser Bereich soll auch fir Vermietungen
zur Verfligung stehen.

3. Baufachliches Gutachten — Denkmalschutz

Vom Hochbauamt wurde durch eine vom Kulturamt im Dezember 2005 in Auftrag
gegebene baufachliche Untersuchung festgestellt (siehe Anlage 2), dass sich das
Wilhelmspalais sehr gut fir einen Umbau zum Stadtmuseum eignet. Die
vorhandenen klaren raumlichen Strukturen der Gebaudesubstanz und die
bestehenden unterschiedlichen Raumfolgen mit ihren Volumina kommen den
Anforderungen, die an ein Museum gestellt werden, weitgehend entgegen.

Auch ist das vom italienischen Baumeister Salucci erbaute Gebaude bereits selbst
Teil der Stadtgeschichte Stuttgarts geworden. 1929 wurde das Palais von der Stadt
gekauft. Im 2. Weltkrieg wurde es bis auf die Umfassungsmauern zerstért und von
den bekannten Stuttgarter Architekten Prof. W. Tiedje und Prof. H.-M. Witzemann
als Stadtbibliothek wieder aufgebaut. Das Wilhelmspalais wurde einschlieBlich
seines Innenausbaus von 1961 — 1965 im Sinne der § 28/ § 12
Denk-malschutzgesetz als Kulturdenkmal besonderer Bedeutung in das
Landesverzeichnis der Baudenkmale eingetragen (siehe Anlage 3).

Bei einem derartig herausragenden Gebaude, wie es das Wilhelmspalais darstellt,
ist es fir die Stadt Stuttgart selbstverstandlich, dass das Wesen des Hauses mit
seinen raumlichen Gegebenheiten nicht grundsatzlich in Frage gestellt werden kann.
Das Haus muss aber dennoch fir eine neue Nutzung lebendig interpretierbar sein.
So ist es nicht auszuschlieBen, dass die unterschiedlichen Auffassungen zwischen
der Stadt Stuttgart als Bauherrin und dem Regierungsprasidium als obere
Denkmalschutzbehdrde im Rahmen des denkmalschutzrechtlichen Verfahrens
diskutiert werden mussen. Inwieweit sich daraus méglicherweise eine Rickstufung
oder sogar eine Aufgabe der Denkmaleigenschaft ergibt, muss im Rahmen des
Verfahrens entschieden werden. Dem Beirat Stadtmuseum ist dieser Umstand
bekannt.
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Trotzdem der konstruktive Zustand der Bausubstanz als insgesamt gut zu bewerten
ist, missen, um die neue Nutzung als Stadtmuseum zu erméglichen, weitgehende
UmbaumaBnahmen im Wilhelmspalais durchgefihrt werden. Diese resultieren auf
der Anpassung der haustechnischen Anlagen bzw. der Anpassung des
Brandschutzes und der Bauphysik an die heutigen Anforderungen, an Gesetze und
technische Normenwerke, denen das Gebaude in seinem jetzigen Zustand nicht
mehr gewachsen ist. Der Gebaudebestand und die bautechnischen Anforderungen
fir die neue Nutzung als Stadtmuseum sind der Anlage 3, baufachliche
Untersuchung der Gebaudesubstanz vom Marz 2006 zu entnehmen. Im
Auslobungstext fir den Wettbewerb werden Anpassungen und Ergédnzungen zur
jetzt vorliegenden Museumskonzeption vorgenommen.

3.1 Stadtebaulicher Kontext — Lage im Stadtraum

Das klassizistische Wilhelmspalais bildete mit dem ehemaligen Kronprinzenpalais
als Endpunkt der Planie eine fir Stuttgart wichtige historische Stadtachse. Mit dem
Abbruch des Kronprinzenpalais in den 60er Jahren ging dieser stadtebauliche
Schwerpunkt gegenltber dem Wilhelmspalais verloren. Durch den Neubau des
Kunstmuseums 2005 wurde die Planie wieder im Stadtraum gefasst und die an der
Planie liegenden historischen Geb&ude haben wieder einen optischen Halt im
Stadtgeflige erhalten. Auch inhaltlich ist mit dem Bau des Kunstmuseums ein
Sprung von der Geschichte zur Gegenwart gelungen.

3.2 Auslobung eines europaweiten, begrenzt offenen Wettbewerbs

Zur Auswahl der Museumsgestalter und Architekten soll ein europaweiter begrenzt
offener Wettbewerb nach GRW (Grundséatze und Richtlinien fir Wettbewerbe auf
den Gebieten der Raumplanung, des Stadtebaus und des Bauwesens) mit 15 — 21
Teilnehmern ausgelobt werden. Von den zugelassenen Teilnehmern sollen 5 -7
Teilnehmer gesetzt werden bzw. 10 — 14 Teilnehmer zugelost werden. Zur Findung
der Wettbewerbsteilnehmer muss ein europaweites Bewerbungsverfahren nach
VOF durchgefihrt werden.

Angesprochen werden:
1. Gestaltungsburos, die auch die Bauplanung erbringen kénnen
2. Projektteams, die aus Gestaltungs- und Architekturblros bestehen

Die Bewerberauswahl erfolgt nach eindeutigen nicht diskriminierenden Kriterien. Bei
mehr als 14 qualifizierten Bewerbern entscheidet das Los. Der Zeitablauf fur das
VOF-Verfahren und den Wettbewerb dauert ca. sechs Monate. Der Start des
VOF-Be-wer-bungs-ver-fah-rens erfolgt im November 2008. Der begrenzt offene
Wettbewerb startet im Januar 2009. Nach der Ausgabe der Unterlagen und einer
Bearbeitungszeit von ca. 2 %2 Monaten erfolgt die Vorprifung. Die Entscheidung des
Preisgerichts soll im Mai 2009 die Entscheidung des Wettbewerbsverfahrens
herbeifihren.

4. Depot- und Werkstattflachen

Far den Betrieb des Stadtmuseums im Wilhelmspalais werden Depot- und
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Werkstattflachen bendtigt, die den Nutzeranforderungen eines Museumsbetriebs
entsprechen und das Museum langfristig in die Lage versetzen, seine Sammlung zu
erweitern und das Sammlungsgut entsprechend den Anspriichen eines Museums
instand zu setzen und zu erhalten.

4.1 Depotflache

Im Wilhelmspalais selbst kann nur ein Zwischendepot fir sehr kleine Objekte im
Zwischengeschoss (Deckenhdhe 2,20 m) untergebracht werden.

Fir den groBten Teil des nicht im Wilhelmspalais gezeigten Sammlungsguts des
Stadtmuseums sind Depotflachen im Bauteils C des zukiinftigen Stadtarchivs im
Bellingweg 21 vorgesehen. Dort werden im 1. und 2. UG insgesamt ca. 1.300 m? an
Lagerflache zur Verfliigung stehen. Allerdings kénnen aufgrund der lichten Héhen
der Aufzugsttiren (2,50 m) und der Unterzlige (2,30 m) nur Objekte mit einer Hohe
bis zu maximal 2,05 m bzw. 2,25 m (Objekt plus 14 cm Palette flr Transport, plus
Hub des Hubwagens) eingebracht werden.

Aufgrund dieser Hohenbeschrankung kénnen Teile der bestehenden Sammlung, vor
allem einige historische Schranke und ausladende Mdbelstiicke, hier nicht
eingebracht werden. Ebenso ist die Grundflache des Aufzugs mit 3 m x 1,80 m fir
einzelne GroBobjekte nicht ausreichend.

Zudem ist im Rahmen der aktiven und gezielten Sammlung fir die Ausstellungen
des Stadtmuseums zu erwarten, dass noch weitere GroBobjekte (z.B.
Industriegeschichte als wichtiges Kapitel der Stadtgeschichte) zur bestehenden
Sammlung hinzukommen, die ebenfalls nicht in das Depot des Bellingwegs 21
eingebracht werden kénnen.

Momentan belegt das Stadtmuseum mit seinem Sammlungsgut vier von flnf
Geschossen mit je 470 m? des stadteigenen Gebaudes Bellingweg 15. Aus heutiger
Sicht ware es sinnvoll, nach Fertigstellung der Depotflachen im neuen Stadtarchiv
Bellingweg 21 zukilnftig fir Depot und Werkstatten zwei Geschosse im Bellingweg
15 vorzusehen. Das Gebaude eignet sich aufgrund des vorhandenen
Lastenaufzuges mit seiner gréBeren Grundflache, der Gberdachten Anlieferung und
den groBen, zusammenh&ngenden Flachen mit sehr hohen Traglasten sehr gut als
Museumsdepot.

4.2 Werkstatt

Flr den geplanten Betrieb des Stadtmuseum mit regelmaBigen
Sonderausstellungen ist eine funktionierende Werkstatt unerlasslich. Die Werkstatt
dient der Restaurierung, Uberprifung und Aufarbeitung von Objekten vor oder nach
Ausstellungen bzw. vor der Einbringung ins Depot sowie der Vorbereitung von
Objekten fir Ausstellungszwecke.

Weder im Bellingweg 21 noch im Wilhelmspalais steht eine entsprechende Flache
zur Verfigung. Im Wilhelmspalais kann maximal ein kleiner Bereich bei der
Anlieferung fir das Ver- und Entpacken sowie die erste Sichtung von Leihgaben
eingerichtet werden. Im Bellingweg 21 ist die Einrichtung einer Werkstatt in den
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Depotflachen des 1. oder 2. UG aus technischen, vor allem aber aus
konservatorischen bzw. archivarischen Griinden nicht méglich.

Es ware daher sinnvoll, die Werkstatt ebenfalls im Bellingweg 15 unterzubringen,

um die ansonsten langfristig immer wieder anfallenden, erheblichen Transport- und
Personalkosten zu vermeiden.
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