Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz. T

GRDrs 138/2005

Stuttgart, 15.03.2005

Neubau Kleinturnhalle Grundschule Sillenbuch

- Kostenfeststellung -

Beschlussvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Ausschuss fur Umwelt und Technik | Offenlegung offentlich 12.04.2005
Verwaltungsausschuss Offenlegung offentlich 13.04.2005

Dieser Beschluss wird nicht in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen.

Beschlussantrag

Die Kostenfeststellung des Hochbauamts
mit Gesamtkosten von (DM 2.429.644,55)

wird anerkannt.

Kurzfassung der Begrindung

1. Baubeschluss durch:
Gemeinderat Nr. 677/1997
mit Gesamtkosten von (DM 2.480.000,00)
Dem Baubeschluss lagen zugrunde:
Bauplane, Baubeschreibung und Kostenanschlag

der Architekten BauWerkStadt
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vom 14.02.2005

€

1.242.257,67

vom 28.01.1998

€

1.268.000,00

vom 19.11.1997




2. Termine:
Baubeginn am 16.02.1998

Baufertigstellung am 19.05.1999

3. Gebaut wurden:

Kleinturnhalle 12 x 20 m, Umkleiden, Duschen, Nebenraume

4. Kostenfeststellung:
Die Gesamtkosten betragen (DM 2.429.644,55) € 1.242.257,67

Der Kostenanschlag wurde um (DM 50.355,45) € 25.746,33
unterschritten (2 %)

-siehe auch Anlage Kostenfeststellung —

5. Angaben zum Bauvorhaben:

Bruttorauminhalt (BRI) 2.994 m3
Nettogrundflache (NGF) 492 m?2

Kosten fur 1 m3 BRI

- bezogen auf die Bauwerkskosten (446,85 DM/m3) 228,47 €/m3
- bezogen auf die Gesamtbaukosten (811,50 DM/m3) 414,92 €/m3

Kosten fur 1 m2 NGF

- bezogen auf die Bauwerkskosten (2.719,23 DM/m?) 1.390,32 €/m2
- bezogen auf die Gesamtbaukosten  (4.938,30 DM/m?) 2.524,91 €/m?

Finanzielle Auswirkungen

keine
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Mitzeichnung der beteiligten Stellen:
Die Referate WFB und KBS haben die Vorlage mitgezeichnet

Vorliegende Anfragen/Antrage:

Erledigte Anfragen/Antrage:

Dirk Thirnau
Blrgermeister

Anlagen
1 Kostenfeststellung
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Anlage 1 zu GRDrs 138/2005
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