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Protokoll: Gemeinderat  der Landeshauptstadt 
Stuttgart

Niederschrifts-Nr
.
TOP:

242
2

Verhandlung Drucksache: 1241/2007

GZ: AK

Sitzungstermin: 20.12.2007

Sitzungsart: öffentlich

Vorsitz:  OB Dr. Schuster

Berichterstattung: -

Protokollführung: Frau Böhringer  

Betreff:     Klinikum Stuttgart
Künftige bauliche Struktur Neubau Olgahospital und 
Frauenklinik
- Kostenbericht - 

Vorgang: Krankenhausausschuss vom 07.12.2007, öffentlich, Nr. 73

Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Referats Allgemeine Verwaltung und 
Krankenhäuser vom 30.11.2007, GRDrs 1241/2007 mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Vom Bericht des Hochbauamtes und der Projektsteuerung N. N. (Name wurde aus 

Datenschutzgründen gelöscht) zur Entwicklung der Baupreissteigerung beim Projekt 
OH/FK wird Kenntnis genommen. 

2.  Von den gegenüber dem Baubeschluss entstehenden Mehrkosten für 
Baupreissteigerungen in Höhe von 1,12 Mio. EUR wird Kenntnis genommen. 

OB Dr. Schuster stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt. 


