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KJH KINDER- UND JUGENDHAUS ZUFFENHAUSEN 

Energetische Sanierung Fassade und Dach

KOSTENSPLITTUNG in BA 1 und BA 2 nach Kostenschätzung 07.03.2013/B Seite 1

BA 1 Fenster, Türen, Innenbereich, technische Vorinstallationen, Hausgrund NETTO

BA 2 Dachsanierung, Fassadendämmung und Aussenhaut, Aussenanlagen

KG 200 SUMME HERRICHTEN BA 1 BA 2 Gesamt

KG 300 SUMME BAUWERK-BAUKONSTRUKTION 600.000,00 €       962.500,00 €       1.562.500,00 €     

Dachsanierung 800 m2

Zurückbauen, Dämmen und Abdichten, Begrünen, Entwässern, 320.000,00 €       

Verwahrungen, Randausbildung, Absturzsicherung

Fassadensanierung 1250 m2

Dämmung und Bekleidung, Gerüst, Rückbauten und Demotagen 400.000,00 €       

Fenster und Verglasungen, Sonnenschutz 420.000,00 €       30.000,00 €        

Eingangstüranlagen 50.000,00 €        

Massnahmen am Hausgrund  200 m

Abgraben, Dämmen, Abdichten, Verfüllen 100.000,00 €       50.000,00 €        

Sonstige Baumassnahmen im Innen- und Aussenbereich

Vordächer, Dachaufstieg, Nebentüren, Lichtschächte, 

Treppenanschlüsse an Nebentüren, Geländer anpassen, 85.000,00 €        

Leibungsanpassungen, Putzarbeiten, Innensimse, 80.000,00 €         

tlw. HK-Anpassungen, Durchbrüche, Malerarbeiten etc.

Laubengangsanierung 110 m2 27.500,00 €        

KG 400 SUMME BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN 110.000,00 €       175.000,00 €       285.000,00 €        

Abwasser, Wasser, Gas 25.000,00 €         10.000,00 €         

Wärmeversorgungsanlagen

Anpassen der Installationen im AW-Bereich, Innen und Aussen 40.000,00 €         15.000,00 €         

Lufttechnische Anlagen 5.000,00 €           

Starkstromanlagen

Aussenbeleuchtung, Temperaturfühler, Zuleitungen für Sonnenschutz 30.000,00 €         

Zuleitungen Eingangstüren etc. 45.000,00 €         

Blitzschutz 15.000,00 €         

PV-Anlage 100.000,00 €       

ca. 400 m2 PV-Zellen auf 800 m2 Dachfläche

ZWISCHENSUMME BAUWERK NETTO 710.000,00 €       1.137.500,00 €    1.847.500,00 €  

KG 500 SUMME AUSSENANLAGEN 50.000,00 €         50.000,00 €          

Gelände und Beläge Wiederherrichten und Anpassen 50.000,00 €         

KG 600 SUMME AUSSTATTUNG

KG 700 SUMME BAUNEBENKOSTEN (neue HOAI 2013) 300.000,00 €       150.000,00 €       450.000,00 €        

Summe aus KG 200,300,400 und 500 (x 25%) 300.000,00 €       150.000,00 €       

GESAMTKOSTEN (netto) 1.010.000,00 €    1.337.500,00 €    2.347.500,00 €     

19% UST 191.900,00 €       254.125,00 €       446.025,00 €        

GESAMTKOSTEN (brutto) 1.201.900,00 €    1.591.625,00 €    2.793.525,00 €     

gerundet 1.200.000,00 €    1.600.000,00 €    2.800.000,00 €     

BA1 BA2

Stuttgart, den 11.12.2013

Vöhringer/Architekt


