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KJH KINDER- UND JUGENDHAUS ZUFFENHAUSEN 

Energetische Sanierung Fassade und Dach

Zeitschiene

Bauaufnahme und Gesamtplanung Mitte 2014 umfangreiche Bauaufnahme als Planungsgrundlage erf.

Bauphysiker, Statiker, Gebäudetechnik, sonst. Fachplaner

Konzept und Ausführungsplanung 

Ausschreibungen und Vergaben BA 1 Anfang 2015 Ausschreibungen der Gewerke für BA 1,

tlw. übergreifend auf BA 2 (betrifft hauptsächlich

die Technikgewerke mit Anschlussvorbereitungen etc.)

Baubeginn BA 1 Mitte 2015 mit Fenster und Verglasungen beginnen, damit man im Winter

bis Frühjahr 2016 mit die Beiarbeiten im Innenbereich durchführen kann.

Ausschreibungen und Vergaben BA 2 Ende 2015 Ausschreibungen der Gewerke für BA 2

Dach, Fassade, Blitzschutz, PV-Anlage, Aussenanlagen, etc.

BA 2 ab Mitte 2016 Beginn mit den Dacharbeiten (witterungsbedingt am Besten 

zwischen spätem Frühjahr und Spätsommer)

Fassadenausführung vom Sommer bis Jahresende

bis Anfang 2017 Aussenanlagen und diverse Beiarbeiten an Fassade

Abrechnung/Projektabschluss Mitte 2017

Stuttgart, den 11.12.2013
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