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Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Mensabau 02.06.14 bis 05.06.15
Bauabschnitt 3

Baustellen-
zufahrt

Baustellenzufahrt

vom Hochbau bis 22.10.2014
belegter Bereich

Bauzaun während Rohbau

Planinhalt

Datum Planformat i.o.

1:500
Maßstab i.o.

297 x 420
Plannummer

Lageplan - Bauablaufplan

1218_0501_LP0228.03.2014
Projekt Nr.

G   4   3   1   2   6   1   3

datum: änderung:index:Altenburg- / Steigschule Außenanlagen
GLÜCK Landschaftsarchitektur
Hermannstraße 5a
70178  Stuttgart
fon 0711 - 86 02 495   fax 0711 - 86 02 497
info@buero-glueck.de

Neupflanzung Bäume 

Bauabschnitt 1: 10.06. bis 29.08.2014 
12 Wochen

Bauabschnitt 2: 01.09. bis 31.10.2014 
9 Wochen

Bauabschnitt 3: 03.11. bis 13.03.2015
18 Wochen 

- ab 03.11.2014   Abbruch-, Boden- und Leitungsarbeiten
- ab 10.11.2014   Belagsarbeiten
- ab 08.12.2014   Anschluss an Neubau, Belagsarbeiten

u65x077
Textfeld
Anlage 2 zu GRDrs 309/2014
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