
Anlage 2 zu GRDrs 1117/2021

   

Stand 2017 Stand 2021

EUR EUR

1. 
Planungsleistungen / Baunebenkosten

(Baugrunderkundung, Rammkernsondierung, Gutachten)
1.000.000 1.200.000

2. Tiefbau inklusive Möblierung 1.000.000 1.160.000

2.1. 
Tiefbau Busspur Konrad-Adenauer-Straße

(Erweiterung Planungsumgriff)
nicht geplant 300.000

2.2
Verkehrsanlage Vorfläche Stadtpalais, oberes Ufer

(Erweiterung Planungumgriff)
nicht geplant 400.000

3. Kombinationsbauwerk / Bushaltestelle 150.000 170.000

4. 

Umbau Leitungen, Schachtbauwerke etc.

Wärmetauscher, Notentwässerung, Lüftung

TWS Kanal

730.000 900.000

5. Beleuchtung (inkl. Tiefbau) 150.000 150.000

6. LSA Provisorium 100.000 300.000

7. Erschwernisse Arbeiten unter Verkehr 380.000 380.000

8. Unvorhergesehenes (Untergrund, Altlasten etc.) 690.000 900.000

4.200.000 5.860.000

9. Verkehrsanlage Vorfläche Hauptstaatsarchiv 1.000.000 1.250.000

10. Stützmauer 250.000 385.000

11. Rückbau Pumpenraum 250.000 270.000

12. Unvorhergesehenes 95.000

1.500.000

2.000.000

13. Baunebenkosten Anteil Land (nachrichtlich) 380.000

2.380.000

5.700.000 5.860.000

322.000 322.000

6.022.000 6.182.000

2.000.000

6.022.000 8.182.000

Tiefbauamt, 2. Dezember 2021

Kostenanschlag (Anteil Land)

Kostenanschlag (Anteil Stadt)

vorgesehene Kostenbeteiligung Land

Gesamtauszahlung Stadt (Ziffer 1 bis 8)

Kostenanteil Land (vom Land direkt beauftragt und bezahlt)

Kostenanteil des Landes (Ziffer 9 bis 13)

Aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)

Gesamtkosten Stadt

Kostenanteil Land (vom Land direkt beauftragt und bezahlt)

Gesamtkosten des Projekts

Gesamtauszahlung Stadt


