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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 425/2019 
      
 

Stuttgart, 30.04.2019 

Sommerrainschule, "Neubau Neue Mitte" 
Edelweißweg 11, Stuttgart-Bad Cannstatt 
Gewerk VE 3200 Rohbauarbeiten 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

21.05.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Vorbehaltlich der Baubeschlussfassung durch den Gemeinderat am 23. Mai 2019, wird der 

Vergabe der Rohbauleistungen an die Firma: 
 
Grötz Bauunternehmung GmbH 
Schlosserstraße 35 
72622 Nürtingen  
 
zugestimmt. 
 
Vergabesumme brutto 2.970.000,00 € 
 

2. Deckung 
 
Die Mittel stehen im Teilfinanzhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt,  
Projektnummer 7.401176 - Sommerrainschule Neubau „Neue Mitte“ - Ausz. Grp .7871 -  
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - zur Verfügung.  
 

3. Mittelabfluss 
 
Haushaltsjahr 2019 brutto 1.170.000,00 € 
Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre brutto 1.800.000,00 € 
 
gesamt brutto  2.970.000,00 € 
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Kurzfassung der Begründung

 
1. Grundlagen der Vergabe 

 
Der Baubeschluss GRDrs 329/2019 wird voraussichtlich am 23. Mai 2019 im Gemeinderat 
gefasst werden.  
 
Die Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben. 
  
Eröffnungstermin:   28.03.2019 
Eingegangene Angebote:   3 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Preisgünstigstes Angebot  brutto   2.964.072,52 € 
Teuerstes Angebot  brutto                                     3.271.057,61 € 
 
Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten 
Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entste-
hen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Lan-
deshauptstadt Stuttgart. 
 
Angebotssumme  brutto 2.964.072,52 € 
zuzüglich Rundung  brutto        5.927,48 € 
Vergabesumme  brutto 2.970.000,00 € 
 
Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 21,5 % der Gesamtbau-
kosten vergeben. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben. 
 

2. Kostenkontrolle 
 
Gemäß Kostenanschlag zum Baubeschluss sind für diese Vergabeeinheit 2.970.000,00 € 
vorgesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

- 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 425/2019 
 
<Anlagen> 
 
 


