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Voruntersuchung 
Grundstücke LHS

xxxxxxxxxxxxxxxx
TerminplanTerminplanTerminplanTerminplan

Festlegung Grundstücke bis 06.12.2013

Festlegung Grundlagen LHS

Genehmigungsplanung SWSG

Berabeitung Bauantrag/ 
-genehmigung 61

Erstellung Ausschrei-
bungsunterlagen SWSG

Versand/Bearbeitungs-
zeit Ausschreibung SWSG

Prüfung Angebote und 
Vergabe SWSG

Baugenehmigung bis 28.02.2014

Bauantrag einreichen bis 31.12.2013

Festlegung Flächenbedarf , Ausstattungs- und Raumprogramm bis 22.11.2013

Vergabe bis 28.02.2014
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Vergabe

Arbeitsvorbereitung Untern.

Bauzeit Untern.

Übergabe Alle
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