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Zustand Mai 2013 - 23 zerstörte Scheiben! 
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Zustand heute:  Mai 2013 
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Einbau Edelstahlplatte mit Einlageplatten als Unterkonstruktion 
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Einbau der 3 Musterplatten 
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Fallversuche zum Materialverhalten auf Dauerhaftigkeit 

Sanierung Oberlichtband Kunstmuseum  -  Belastungstests   
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Wasser zur Dichtigkeitsprüfung 
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Messung Oberflächentemperatur Metallplatten bei Sonneneinstrahlung  
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Zusammenfassung 

 

Edelstahlplatten heizen sich im Sommer zu stark auf. 

Gesundheitsamt rät von Realisierung ab: 

Dies könnte bei unbeaufsichtigten Kleinkindern zu Hautverbrennungen führen. 

Hochbauamt stoppt Planung. 

 

Weitere Vorschläge der Architekten zur Vermeidung der Aufheizung 

● Beschichtung mit Gummigranulat, siehe Tartanbahnen  

● Beschichtung mit Kunstharz, RHD, siehe Stahlbrücken 

 

Planungsstop 

Langzeitverhalten der Beschichtungen nicht überzeugend. 

Keine gesicherten Zukunftsprognosen dieser Prototypen. 

 

Ergebnis 

Neue von der Stadt gewünschte Ausführung: Schließen des Oberlichtbandes! 

Kunstmuseum begrüßt diese Ausführungsart. 

Sanierung Oberlichtband Kunstmuseum  -  Ergebnis der Belastungstests   
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Kostenberechnung, bisher, Mai 2012:  Gesamtkosten       brutto  1.850.000 € 

 

 

Maßnahme 1: Sanieren und Schließen des Glasbandes  ca. brutto  960.000 € 

 Lichtkunst  ca. brutto  260.000 € 

Summe Kosten Maßnahme 1  ca. brutto  1.220.000 € 

 

Maßnahme 2: Einbau neue Lichtdecke im Museum  ca. brutto  630.000 € 

Gesamtkosten  Maßnahme 1 + 2        brutto  1.850.000 € 

Ausgaben Planungskosten und Muster bisher ca. brutto 300.000 € 

 

Zur Verfügung stehen noch  ca. brutto 1.550.000 € 

 

Kosten der neuen Lösung müssen auf Auskömmlichkeit bis Baubeschluss 

geprüft und neu ermittelt werden ! 

 

* Die Planungskosten für die Lichtdecke sind weiter verwendbar 

Baukosten 

*  
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Voraussichtliche Termine: 

 

Baubeschluss   Herbst 2013 

Baudurchführung  Frühjahr - Herbst 2014 

 

Kunstmuseum wünscht sich eine Bauzeit von Mai - Oktober 2014 

Exakte Bauzeiten und Sicherungsmaßnahmen der Baustelle müssen in weiterer 

Planung detailliert ermittelt und mit dem Kunstmuseum abgestimmt werden! 

 

 

 

 

Schließen des Oberlichtbandes 


