GRDrs 227/2024 - Park der Villa Berg - Baubeschluss BA 1 und BA 7.2 - Projektauftgrag BA5, BA6.1, BA6.2, BA 6.3 und BA 6.4

Landeshauptstadt Stuttgart
Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Kostenermittlung nach DIN 276

|:| Kostenschitzung

Projekt:

ANLAGE 4

17.04.2024

|Z|Kostenberechnung|:| Kostenanschlag |:| Kostenfeststellung

Stuttgart-Ost - 144 Berg

Sanierung Parkanlage Villa Berg

BA 7.2 - Oberer Park

zu bearbeitende Flache
22.700,00 m?

Gesamtbaukosten
3.527.000,00 €

Kostengliederung (GemafR DIN 276 Kostengruppe 100 bis 700 Auf3enanlagen)
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16 Arch.- und Ing.-Leistungen (Dritter)
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Grundstiicksnebenkosten

Herrichten und ErschlieRen
Ausgleichsmalinahme und Abgabe
UbergangsmalRnahmen

Dachbelage

Erdbau,

Grundung , Unterbau

Oberbau, Deckschichten
Baukonstruktionen

Technische Anlagen

Einbauten in Aussenanlagen und Freifl.
Vegetationsflachen

Wasserflachen

Sonst. Mafdn. (BE, Abbruch, Entsorg.)
Allgemeine Ausstattung

Kunstlerische Ausstattung

sonstige Ausstattung

Baukosten insgesamt Netto
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580-589
590-599
610-619
640-649
690-699

Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %), aufgerundet

Baukosten insgesamt brutto

Bauherrenaufgaben+NK (67)
Arch.- und Ing.-Leistungen (67)
Landschaftsarchitekt

Gutachten und Beratung, Tierok.
Allgemeine Baunebenkosten
Baunebenkosten Brutto

Gesamtbaukosten brutto

711,712,719
731,732,739
732
731,733
761
761 - 766
700

0,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €
0,00 €
0,00 €

120.000,00 €
39.000,00 €
570.000,00 €

190.000,00 €

47.000,00 €

770.000,00 €

180.000,00 €

0,00 €

370.000,00 €

0,00 €
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2.336.000,00 €

444.000,00 €

0,00 €
0,00 €

300.000,00 €

7.000,00 €
230.000,00 €
210.000,00 €

Kosten pro m?
155,37 €

2.780.000,00 €

747.000,00 €

3.527.000,00 €




