
Lärmschutzwand NeckarPark
Kostenzusammenstellung

1. Planungs- und Bauüberwachung 800.000  EUR

2. Vorbereitende Arbeiten 80.000  EUR

3. Ausschreibung Bauarbeiten Lärmschutzwand 1.899.219  EUR

4. Randarbeiten 100.000  EUR

5. Bewuchsentfernung Eidechsenvergrämung/Zwischenhabitat 200.000  EUR

6. Ablösung an Bahn 1.000.000  EUR

7. 200.000  EUR

Summe 4.279.219  EUR

Unvorhergesehenes 220.781  EUR

Altlasten, Kampfmittelbeseitigung und ggf. zusätzliche 
Bahnsicherungsmaßnahmen usw.

Anlage 3 zur GRDrs 737/2014

Gesamtsumme 4.500.000  EUR

Aufgestellt: 08.10.2014
66-3.14
  gez.:
Hofmeister


