
Landeshauptstadt Stuttgart 
Männerwohnheim, Friedhofstraße
Rahmenterminplan Entwurf; Grundsatzbeschluss Mai 2014

HBA, 28.04.2014 Wa

von bis 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Startgespräch ELW/ HBA 12.09.2013

2 Prüfung Planerauswahl PS 12.09.2013 05.11.2013

3 Startgespräch ELW, Planer, PS 04.11.2013

4 Grundsatzbeschluss Dezember Mai

5 Raumprogrammfixierung Mai

2016 2017 2018Nr. VORGANG 2012 2013 2014 2015
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6 Grundlagenermittlung (LPH 1)

7 Vorentwurf (LPH 2) Grobkostenannahme Mitte Mai Ende Juni

8 Variantenentscheidung 16.05.2014

9 Entwurf (LPH 3) Kostenberechnung 2,5 Mon

10 Einreichung Förderantrag KVJS Mitte August

11 Genehmigungsplanung (LPH 4) 2 Mon b Einr.

12 Einreichung BA 

13 Laufzeit BA

14 Genehmigung BA

15 Werkplanung (LPH 5) 5 Mon

16 Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 1) 3 Mon

17 B illi Fö A t M 1517 Bewilligung Fö- Antrag Mrz 15

18 Submission Paket 1 > 50%

19 Vorlagenerstellung Jan 15 M Febr 15

20 Baubeschluss

21 Beauftragung Rohbau/ Ausbau/ Technik Mai 15

22 Ausschreibung (LPH 6+7 Paket 2) 4 Mon

23 Baubeginn

24 Bauausführung (LPH8) 14 Mon

25 Abnahme 

26 Reinigung/ Inbetriebnahme

27

28

Umzug

28

Legende Meilenstein ProzessvorgangBeauftragung
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