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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen 
GZ: WFB/23 

GRDrs 1328/2023 
      

Stuttgart, 17.11.2023 

Haushalt 2024/2025 

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses 

zur nichtöffentlichen Behandlung am 23.11.2023 

Besucher- und Informationszentrum Weißenhof BIZ Neubau Mehrkosten 

Beantwortung / Stellungnahme 

 
Gegenüber den im Vorprojektbeschluss (GRDrs 365/2022) genehmigten Kosten 
in Höhe von 19,9 Mio. EUR brutto ergeben sich Mehrkosten in Höhe von insgesamt 
3,51 Mio. EUR brutto, die zum Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldet sind. 
 
Diese begründen sich mit eingetretenen allgemeinen Baupreissteigerungen seit 
der letzten Beschlussfassung am 22.07.2022 
lt. Baupreisindex von 6,57 %  in Höhe von 1,31 Mio. EUR 
für die Baufeldfreimachung  in Höhe von 2,00 Mio. EUR 
und die Entschädigungszahlung 
für den aktuellen Pächter des Cafés in Höhe von 0,2 Mio. EUR 
 
Des Weiteren wird für künftige Baupreissteigerungen bis zur mittleren Bauzeit ein Betrag 
von 2,17 Mio. EUR brutto prognostiziert. Dieser wäre aus der Pauschale im THH 900  
Allgemeine Finanzwirtschaft, 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bau- 
herrenrisiken, AuszGr. 7871 Hochbaumaßnahmen zu decken. Die Inanspruchnahme der 
Pauschalmittel erfolgt in Höhe der tatsächlichen Bedarfe in den Folgejahren im Rahmen 
der Deckungsfähigkeit. 
 
Bei einer Realisierung des Neubaus ist mit folgender Terminschiene zu rechnen: 
Projekt- und Baubeschluss 07/2024 
Baubeginn 09/2025 
bauliche Fertigstellung  12/2026 
 
Zum aktuellen Stand der Gespräche mit dem Verein Freunde der Weissenhofsiedlung 
e.V. und zum weiteren Vorgehen wird auf Haushaltsvorlage 1205/2023 verwiesen. 
 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

7023 Nr. 1 lit. a Freie Wähler, 6000 Nr. 57 FDP, 5011 Nr. 7 PULS, 4269 Die FrAKTION 
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei  
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
./. 

 
Thomas Fuhrmann 
Bürgermeister 

Anlagen 

./. 
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<Anlagen> 
 
 


