
BV 848-4 Sanierung Plieningen 1-Goezstraße1-  
Kostenberechnung/ Vergaben / Nachträge / Abrechnung

f² Frey Architekten GmbH
Stand: 11.11.2010

Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart vertreten durch das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Kosten- Berechnung
VE Leistungsart schätzung Angebot Auftrag- Nachträge erw. Schluß-

Stand 17.07.2009 Auftrag nehmer/ gen./ungen. Abrechnung rechnung
Brutto/EUR Brutto/EUR Bemerkungen Brutto/EUR Brutto/EUR Brutto/Euro

00. Erschliessung
212 Abbruch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

221 Anschluß Abwasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

222 Anschluß Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

225 Anschluß Strom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

226.1 Anschluß Telekom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

226.2 Anschluß Kabel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
227 Reperatur Gehwegfläche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe KG 200 Erschliessung 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

01. Rohbauarbeiten:
00 Rohbau- und Abbrucharbeiten 149.000,00 181.558,30 Fa. Rahm 31.568,83 213.127,13 0,00 

01 Gerüstarbeiten 11.000,00 11.746,73 Fa. Rosaro 0,00 11.746,73 0,00 

14 Natursteinarbeiten 24.000,00 24.990,00 

Geschätzt anhand 
von anderen 
Bauvorhaben, 
Erfahrungswert 0,00 24.990,00 0,00 

16 Zimmererarbeiten 66.500,00 130.873,99 

Geschätzt anhand 
der heutigen 
Erkenntnisse,  
(21.10.2010)
Fachwerk nicht 
einsehbar!
Fa. Schaible 0,00 130.873,99 0,00 

16 Dachdeckungsarbeiten 27.500,00 25.791,43 Fa. Schaible 0,00 25.791,43 0,00 

22 Flaschnerarbeiten 26.000,00 30.107,00 0,00 30.107,00 0,00 

Summe Rohbau 304.000,00 405.067,44 31.568,83 436.636,27 0,00 
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BV 848-4 Sanierung Plieningen 1-Goezstraße1-  
Kostenberechnung/ Vergaben / Nachträge / Abrechnung

f² Frey Architekten GmbH
Stand: 11.11.2010

Kosten- Berechnung
VE Leistungsart schätzung Angebot Auftrag- Nachträge erw. Schluß-

Stand 17.07.2009 Auftrag nehmer/ gen./ungen. Abrechnung rechnung
Brutto/EUR Brutto/EUR Bemerkungen Brutto/EUR Brutto/EUR Brutto/Euro

02. Ausbauarbeiten
23.1 Innenputzarbeiten 120.000,00 19.896,80 0,00 19.896,80 0,00 

23.2 Aussenputzarbeiten in 23.1 92.153,60 0,00 92.153,60 0,00 

23.3 Trockenbauarbeiten in 23.1 67.282,60 0,00 67.282,60 0,00 

24 Fliesenarbeiten 6.500,00 7.378,00 0,00 7.378,00 0,00 

25 Estricharbeiten 16.000,00 17.231,20 0,00 17.231,20 0,00 

25 Gussasphaltarbeiten 17.000,00 20.825,00 0,00 20.825,00 0,00 

27 Tischlerarbeiten Türen 93.000,00 119.917,49 0,00 119.917,49 0,00 

27 Parkettarbeiten 29.500,00 30.940,00 0,00 30.940,00 0,00 

31 Schlosserarbeiten 57.000,00 85.680,00 0,00 85.680,00 0,00 

32.1 Fensterarbeiten, Neufertigung 11.500,00 12.852,00 0,00 12.852,00 0,00 

32.2 Fensterarbeiten, Überarbeitung 73.000,00 103.173,00 HOMA 0,00 103.173,00 0,00 

32.3 Fensterläden 19.000,00 23.419,20 HOMA 0,00 23.419,20 0,00 

33 Gebäudereinigungsarbeiten 2.700,00 2.975,00 0,00 2.975,00 0,00 

34.1 Malerarbeiten 37.000,00 38.675,00 0,00 38.675,00 0,00 

39 Restauratorische Arbeiten 13.090,00 0,00 13.090,00 0,00 

Summe Ausbau 482.200,00 655.488,89 0,00 655.488,89 0,00 

Summe KG 300 Baukonstruktion 786.200,00 1.060.556,33 31.568,83 1.092.125,16 0,00 

03. Haustechnik 
40 Heizung 80.000,00 91.588,35 0,00 91.588,35 0,00 

41 Lufttechnische Anlagen in 42 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 

42 Sanitär 52.500,00 76.219,50 0,00 76.219,50 0,00 

44 Elektro 68.500,00 91.094,80 0,00 91.094,80 0,00 

45 Fernmelde u. Informationstechnische Anl. 11.000,00 5.835,17 0,00 5.835,17 0,00 
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BV 848-4 Sanierung Plieningen 1-Goezstraße1-  
Kostenberechnung/ Vergaben / Nachträge / Abrechnung

f² Frey Architekten GmbH
Stand: 11.11.2010

Kosten- Berechnung
VE Leistungsart schätzung Angebot Auftrag- Nachträge erw. Schluß-

Stand 17.07.2009 Auftrag nehmer/ gen./ungen. Abrechnung rechnung
Brutto/EUR Brutto/EUR Bemerkungen Brutto/EUR Brutto/EUR Brutto/Euro

49 Aufzug 20.000,00 36.235,50 0,00 36.235,50 0,00 

Summe KGR 400 Haustechnik 232.000,00 304.123,31 0,00 304.123,31 0,00 

04. Aussenanlagen
100 Landschaftsgärtnerische Arbeiten 7.200,00 7.098,00 0,00 7.098,00 0,00 

Summe KGR 500 Ausssenanlagen 7.200,00 7.098,00 0,00 7.098,00 0,00 

05. Ausstattung
29.1 Schließanlage 2.450,00 3.123,75 0,00 3.123,75 0,00 

29.2 Beschilderung 2.950,00 2.499,00 0,00 2.499,00 0,00 

31.1 Briefkasten 2.560,00 2.998,80 0,00 2.998,80 0,00 

27 Bänke / Schränke / Teeküchen 53.040,00 32.736,90 0,00 32.736,90 0,00 

Summe KGR 600 Ausstattung 61.000,00 41.358,45 0,00 41.358,45 0,00 

06. Zusammenfassung
100 Grundstück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200 Herrichten und Erschließen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300 Summe Baukonstruktion 786.200,00 1.060.556,33 31.568,83 1.092.125,16 0,00 

400 Summe Haustechnik 232.000,00 304.123,31 0,00 304.123,31 0,00 

500 Aussenanlagen 7.200,00 7.098,00 0,00 7.098,00 0,00 

600 Ausstattung und Möblierung 61.000,00 41.358,45 0,00 41.358,45 0,00 
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BV 848-4 Sanierung Plieningen 1-Goezstraße1-  
Kostenberechnung/ Vergaben / Nachträge / Abrechnung

f² Frey Architekten GmbH
Stand: 11.11.2010

Kosten- Berechnung
VE Leistungsart schätzung Angebot Auftrag- Nachträge erw. Schluß-

Stand 17.07.2009 Auftrag nehmer/ gen./ungen. Abrechnung rechnung
Brutto/EUR Brutto/EUR Bemerkungen Brutto/EUR Brutto/EUR Brutto/Euro

Summe Kostengruppe 200-600 1.086.400,00 1.413.136,10 31.568,83 1.444.704,93 0,00 

700 Nebenkosten 217.300,00 366.542,93 0,00 366.542,93 0,00 

Summe Kostengruppe 200-700 1.303.700,00 1.779.679,03 31.568,83 1.811.247,86 0,00 
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